

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 8 – Popov u Stříbra

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 500	30 000	30. 11. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0	0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	185	400	74 000	30. 11. 2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	185	200	37 000	31. 1. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	205	200	41 000	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	68	1 000	68 000	31. 1. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	-
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	300	55 500	30. 9. 2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>305 500</b>	<b>30. 9. 2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	400	74 000	30. 11. 2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	20	1 000	20 000	30. 11. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 000	3 000	30. 11. 2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	185	500	92 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 000	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	185	300	55 500	31. 3. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>283 000</b>	<b>30. 6. 2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	185	300	55 500	do 3 měsíců nabytí PM I.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>55 500</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	500	50 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč.</b>					<b>50 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	305 500,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	283 000,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	55 500,-
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 000,-
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>694 000,-</b>
DPH 21% v Kč	145 740,-
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>839 740,-</b>

V Plzni dne 16.7.2015  
 Za objednatele:

V Plzni dne 16.7.2015  
 Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Jiří Papež  
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....  
 Ing. Zdeněk Hrubý  
 jednatel GEO Hrubý s.r.o.