

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení AREA G.K. spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška reprezentant sdružení: AREA G.K. spol. s r.o.
Sídlo:	U Elektry 650 198 00 Praha 9
Zastoupen:	Milanem Novým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Milan Nový
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	jyem6ry
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	250 94 459
DIČ:	CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jan Hoška

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 4.3.2016 smlouvu o dílo č. 140-2016-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Popelín“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Článek II.

Vzhledem k tomu, že koryto vodního toku umělého (meliorační stoky) vede na hranicích mezi k.ú. Popelín a k.ú. Bednářeček ve skutečnosti odlišně od zákresu v KMD, tj. vede z větší části v k.ú. Popelín oproti zákresu v k.ú. Bednářeček, bude katastrální hranice mezi oběma k.ú. šetřena jako oprava geometrického plánu vytvořeného pro majetkové vypořádání meliorační stoky. Katastrální hranice bude šetřena po hraně meliorační stoky, pokud bude dodržena max. odchylka. Uvedeným postupem dojde k zaměření části katastrálního území mimo obvod komplexních pozemkových úprav v rozsahu 15 MJ, v tomto rozsahu bude vytvořen geometrický plán pro nový zákres stoky. Rozsah uvedených prací a jejich cena odpovídá zjišťování hranic obvodu KoPÚ, tj. cena za 1 MJ činí 1 150 Kč bez DPH.

Vzhledem k tomu, že na základě žádosti vlastnice pozemku p.č. 235/2 lesní pozemek v k.ú. Popelín nebudete tento pozemek řešen v pozemkových úpravách a zůstává mimo obvod pozemkových úprav, zvyšuje se počet MJ při zjišťování hranic obvodů KoPÚ o 3 MJ.

V důsledku dodatečných prací při zaměření části katastrálního území mimo obvod KoPÚ a při zjišťování obvodů KoPÚ se **zvyšuje počet měrných jednotek uvedený** v Příloze ke Smlouvě o dílo **u dílčí části 3.1.3.** (Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) **o 3 MJ a cena dodatečných prací činí 3 450 Kč bez DPH a nově se stanovuje na 15 MJ** počet MJ v Příloze ke Smlouvě o dílo **u dílčí části 3.1.3.** (Zaměření části katastrálního území mimo obvod pozemkových úprav), **cena dodatečných prací činí 17 250 Kč bez DPH.** Zároveň dochází k prodloužení termínu pro odevzdání části díla 3.1.3. a všech navazujících částí díla tak, jak je uvedeno v Příloze ke Smlouvě.

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Popelín – výkaz činností je Přílohou tohoto dodatku č. 1.

Článek III.

V souvislosti s provedením dodatečných prací při zjišťování hranic obvodu KoPÚ se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	997 560
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	700 160
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	144 750
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	36 000
Celková cena díla bez DPH	1 878 470 Kč
DPH 21%	394 479 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 272 949 Kč

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

Článek IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Článek V.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

V Praze dne

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Milan Nový
jednatel

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Popelín