

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 1 SOD - KoPÚ Lišťany u Cítolib a části k.ú. Cítoliby

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	43	1 500	64 500	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	568	500	284 000	31.8.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	3	2 000	6 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	155	2 000	310 000	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	3 000	30 000	31.1.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	568	340	193 120	30.11.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	568	400	227 200	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 120 820	30.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	568	770	437 360	31.3.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	80	1 000	80 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	260	600	156 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	14 200	99 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	568	530	301 040	31.10.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	16 000	32 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 105 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	568	310	176 080	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					176 080	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	500	900	450 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					450 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 120 820 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 105 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	176 080 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	450 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 852 700 Kč
DPH 21% v Kč	599 067 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 451 767 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Pavel Pojer,
zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....

Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.
reprezentant Společnosti pro Líšňany