

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 454-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Losina**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené mezi

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: xxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1 442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Karel Vondráček.

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

- Na základě Žádosti firmy GEOREAL spol. s r.o. o vyhotovení dodatku na vícepráce a Zázpisu z jednání ze dne 9.11.2017 se upravují ceny fakturačních celků **3.2.1.1.,3.2.1.3. a 3.2.1.4. následujícím způsobem:**

| | MJ dle Smlouvy o dílo/Dodatku | | | Méně/více práce | | | Nová cena celkem bez DPH |
|--|-------------------------------|-------|-------|-----------------|-------|--------|--------------------------|
| | | | | | | | |
| 3.2.1.1. Předběžný IGP- zpřístupnění pozemků | 10 | 350 | 3 500 | 9 | 1 000 | 9 000 | 12 500 |
| 3.2.1.1. Předběžný IGP- VHO a PEO | 1 | 2 500 | 2 500 | -1 | 2 500 | -2 500 | 0 |
| 3.2.1.3. Podélné a příčné profily – zpřístupnění pozemků | 10 | 400 | 4 000 | 9 | 1 000 | 9 000 | 13 000 |
| 3.2.1.4. Podélné a příčné profily – VHO | 3 | 700 | 2 100 | -3 | 700 | -2 100 | 0 |

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenované Žádosti o vyhotovení dodatku a Zázpisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne: 5. 12. 2017

V Plzni dne 27. 12. 2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Martin Vondráček
jednatel

**Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
M.Vondráček/510DNE
4.12.2017

Věc: Žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce ke smlouvě o dílo č. 453-2015-504201 na vypracování návrhu KoPÚ v kat. území Mantov a smlouvě o dílo č. 454-2015-504201 na vypracování návrhu KoPÚ v kat. území Losina.

Kalkulace víceprací:

| KoPÚ Mantov | MJ dle Smlouvy o dílo | | | Vícepráce/Méněpráce | | |
|---|-----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|---------------|
| | Počet MJ dle SoD | Cena za MJ | Celková cena za FC | MJ navýšení | Cena za MJ | Cena navýšení |
| 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – ZPH, GP, stab. | Již dokončeno | | | 7 | 2 250 | 15 750 |
| 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | Již dokončeno | | | 3 | 600 | 1 800 |
| 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení | 314 | 300 | 94 200 | 5 | 1 000 | 5 000 |
| 3.2.1.1. Předběžný IGP – zpřístupnění pozemků | 23 | 300 | 6 900 | 4 | 1 000 | 4 000 |
| 3.2.1.1. Předběžný IGP-VHO a PEO | 2 | 1 500 | 3 000 | -2 | 1 500 | -3 000 |
| 3.2.1.3. Podélné a příčné profily – zpřístupnění pozemků | 23 | 400 | 9 200 | 4 | 1 000 | 4 000 |
| 3.2.1.4. Podélné a příčné profily - VHO | 6 | 500 | 3 000 | -6 | 500 | -3 000 |
| 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení | 314 | 500 | 157 000 | 5 | 500 | 2 500 |
| 3.3. Mapové dílo | 320 | 300 | 96 000 | 3 | 300 | 900 |

| KoPÚ Losina | MJ dle Smlouvy o dílo | | | Vícepráce/Méněpráce | | |
|--|-----------------------|------------|--------------------|---------------------|------------|---------------|
| | Počet MJ dle SoD | Cena za MJ | Celková cena za FC | MJ navýšení | Cena za MJ | Cena navýšení |
| 3.2.1.1.Předběžný IGP – zpřístupnění pozemků | 10 | 350 | 3 500 | 9 | 1 000 | 9 000 |
| 3.2.1.1.Předběžný IGP-VHO a PEO | 1 | 2 500 | 2 500 | -1 | 2 500 | -2 500 |
| 3.2.1.3. Podélné a příčné profily – zpřístupnění pozemků | 10 | 400 | 4 000 | 9 | 1 000 | 9 000 |
| 3.2.1.4. Podélné a příčné profily - VHO | 3 | 700 | 2100 | -3 | 700 | -2 100 |

Odůvodnění:

Součástí této žádosti je Zápis z jednání ze dne 9.11.2017, ve kterém jsou uvedeny důvody pro výše uvedené změny a vícepráce.

Věříme, že naší žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 4.12.2017

Za zhotovitele:

Martin Vondráček,
jednatel

Zápis

z jednání ve věci rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy Mantov a navazující části k.ú. Vstíš a ve věci víceprací u PSZ Mantov a Losina a navazující části k.ú. Vstíš za účasti zástupce zhotovitele p. Martina Vondráčka – firma GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 9.11.2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

KoPÚ Mantov a navazující část Vstíš:

V rámci zpracování etapy 3.2.1. – vypracování plánu společných zařízení byly během projednávání PSZ se sborem zástupců vneseny požadavky na budoucí prioritní rekonstrukce a novostavby cest. Na tyto cesty bude nutné vyhotovit DTR, jehož rozsah je větší, než se původně předpokládalo a bylo zasmluvněno.

Dále v souvislosti s projednáváním Soupisu nároků s jednotlivými vlastníky je nutné ve 3 lokalitách kvůli zpřístupnění pozemků provést drobné úpravy obvodu pozemkové úpravy včetně šetření v terénu za účasti komise.

Dále ve smlouvě o dílo bylo počítáno s případnými VHO. Avšak dle vyjádření sboru zástupců daná opatření nejsou v rámci obvodu KoPÚ nutná.

KoPÚ Losina a navazující část k.ú. Vstíš:

V rámci zpracování etapy 3.2.1. – vypracování plánu společných zařízení byly během projednávání PSZ se sborem zástupců vneseny požadavky na budoucí prioritní rekonstrukce a novostavby cest. Na tyto cesty bude nutné vyhotovit DTR, jehož rozsah je větší, než se původně předpokládalo a bylo zasmluvněno.

Dále ve smlouvě o dílo bylo počítáno s případnými VHO. Avšak dle vyjádření sboru zástupců daná opatření nejsou v rámci obvodu KoPÚ nutná.

Na základě výše uvedeného firma GEOREAL spol. s r.o. zašle na Pobočku Plzeň Žádost o vyhotovení dodatku na vícepráce/méněpráce na KoPÚ Mantov (SoD č. 453-2015-504201) a KoPÚ Losina (SoD č. 454-2015-504201). Žádost bude obsahovat kalkulaci více/méněprací. Pokud bude cena u víceprací odlišná od původní zasmluvněné ceny, bude firma vyzvána k dalšímu jednání.

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

| Organizace | Jméno | Podpis |
|----------------------|------------------|--------|
| GEOREAL spol. s r.o. | Martin Vondráček | |
| Pobočka Plzeň | xxxxx | |