

# SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Petr Lázněvský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Petr Lázněvský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx  xxx
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	Xxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
<b>Člen sdružení č. 1</b>	Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Alešem Černým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Aleš Černý, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	xkh752j
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	45536058
<b>DIČ:</b>	CZ45536058
<b>ID DS:</b>	xkh752j
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

<b>Člen sdružení č. 2</b>	Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1597-2016-514101**

Název zakázky: **„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Loučná Hora, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Ohnišťany“.**

Důvod vypracování dodatku č. 1:

Upřesnění MJ po zaměření obvodu KoPÚ, původní rozsah 455 ha, dle skutečného zaměření území 456 ha. Navýšení o 1 MJ a s tím spojené navýšení ceny díla o 3.780,- Kč bez DPH.

Navýšení o 1 MJ u dílčích částí:

3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

3.3. Mapové dílo

Změny čl. VI. Cena za provedení díla:

Původní cena díla:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1.674.900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	719.950 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182.000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	300.000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2.876.850 Kč
DPH 21% v Kč	604.139 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3.480.989 Kč

Nová cena díla:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1.676.780 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	721.450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182.400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	300.000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2.880.630 Kč
DPH 21% v Kč	604.932 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3.485.562 Kč

## Závěrečná ustanovení

- 1.1. Pokud v této smlouvě - dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 1.2. Smlouva - dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 1.3. Smlouva - dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 1.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva - dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 16.01.2018

V Hradci Králové dne 15.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Aleš Černý  
vedoucí společník sdružení

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Loučná Hora