

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.109-2016-504201ze dne 15.3.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lelov**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, xxxxx
Tel.:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	xxxxx
Číslo účtu:	xxxxx
IČ:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Helena Krausová
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:	Ing. Helena Krausová

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

základě zápisu z jednání ve věci navýšení/snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Lelov** ze dne 12.1.2018 se z důvodu navýšení/snížení měrných jednotek upravuje cena fakturačního celku 3.1.3., 3.1.5. a 3.1.6. následujícím způsobem:

KoPÚ Lelov	MJ dle Smlouvy o dílo			MJ navýšení/ snížení	Vícepráce/Méněpráce		
	Počet MJ dle SoD	Cena za MJ	Původní cena bez DPH		Cena za MJ	Cena navýšení/ snížení	Nová cena bez DPH
Fakturační celek 3.1.3.							
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ	168	1 000	168 000	-10	1 000	-10 000	158 00
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	11	1 000	11 000	6	1 000	6 000	17 000
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	2	1 000	2 000	-1	1 000	-1 000	1 000
Fakturační celek 3.1.5.							
Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	430	100	43 000	-3	100	-300	42 700
Upřesnění grafického přidělu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	307	400	122 800	0	0	0	0
Fakturační celek 3.1.6.							
Dokumentace k soupisu nároků	430	300	129 000	-3	300	-900	128 100

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 29. 1. 2018

V Plzni dne 29. 1. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ing. Helena Krausová
jednatel POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Zápis

z jednání ve věci navýšení/snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Lelov** za účasti zhotovitele - firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o., zastoupenou Ing. Helenou Krausovou a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 12.1.2018 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lelov došlo na základě šetření hranic pozemků k upřesnění délky obvodu pozemkové úpravy a na základě prověření a zjištění nesouladů mezi grafickými přídělky a písemným operátem a následnému předání nesouladů k řešení Katastrálnímu pracovišti Plzeň – jih není důvod zpracovávat dílčí etapu 3.1.5. U části etapy 3.1.3. zjišťování hranic obvodů, geometrický plán pro stanovení obvodů, u části etapy 3.1.3. vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, u části etapy 3.1.5 zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělku, u části etapy 3.1.5. upřesnění grafického přídělku pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělkových pozemků a etapy 3.1.6. dokumentace soupisu nároků došlo snížení měrných jednotek. U části etapy 3.1.3. zjišťování hranic pozemků neřešených došlo k navýšení měrných jednotek.

Dílčí část	MJ	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ- podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodu KoPÚ	100 bm	168	158
3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	17
3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	1
3.1.5. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přídělku	ha	430	427
3.1.5. Upřesnění grafického přídělku pro vydání rozhodnutí o určení hranic přídělkových pozemků	ha	307	0
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků	ha	430	427

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 109-2016-504201.**

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele - Ing. Helena Krausová

KPÚ, Pobočka Plzeň - Ing. Václav Mazín, Ph.D.

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxx