

## Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Boršov - Útěchov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	49	250	12 250	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU (v trvalých porostech i mimo trvalé porosty)	ha	457	150	68 550	29.2.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	457	100	45 700	30.6.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	56	1 400	78 400	30.4.2016
	Vyšetření a stabilizace lomových bodů s kódem charakteristiky kvality 8 na převzatém obvodu KoPÚ	bod	29	500	14 500	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - <b>dodatečné práce</b>	100 bm	1	1 400	1 400	31.3.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	0	0	není předmětem této VZ
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	457	200	91 400	30.6.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>322 200</b>	<b>31.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	457	400	182 800	30.11.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	30	5 000	150 000	30.11.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	10	5 500	55 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	350	35 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 200	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	457	450	205 650	30.6.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	1	10 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>666 450</b>	<b>30.6.2018</b>

3.3	Mapové dílo	ha	457	400	182 800	do 3 měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					182 800	
3.4.	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	90	400	36000	30.9.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					36000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	322 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	666 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	182 800 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	36 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 207 450 Kč</b>
DPH 21% v Kč	253 565 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 461 015 Kč</b>

Ve Svitavách dne

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Miloš Šimek  
vedoucí pobočky

.....  
Ing. Pavel Cimpl, jednatel

