

**Dodatek č. 3**  
**ke Smlouvě o dílo č. 1278-2016-508101 uzavřené dne 5.10.2016 (dále jen**  
**„Smlouva o dílo“)**  
 uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|   |  |
|---|--|
| <b>Objednatel:</b>                                  | Česká republika – Státní pozemkový úřad<br>Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| <b>Sídlo:</b>                                       | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  |
| <b>Zastoupen:</b>                                   | Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ<br>pro Ústecký kraj                    |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>  | Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj   |
| <b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b> | Homolová Kateřina, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka<br>Děčín                              |
| <b>Adresa:</b>                                      | 28.října 979/19, Děčín I, 405 01   |
| <b>Telefon:</b>                                     | 702 153 041  |
| <b>E-mail :</b>                                     | k.homolova@spucr.cz  |
| <b>ID DS:</b>                                       | z49per3  |
| <b>Bankovní spojení:</b>                            | Česká národní banka  |
| <b>Číslo účtu:</b>                                  | 3723001/0710   |
| <b>IČO:</b>   | 01312774   |
| <b>DIČ:</b>   | CZ01312774 - není plátce DPH   |

(dále jen „objednatel“)

|  |  |
|--|--|
| <b>Zhotovitel:</b>   | AGROPLAN, spol., s.r.o.                              |
| <b>Sídlo:</b>  | Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4                        |
| <b>Zastoupen:</b>  | Ing. Janou Švábovou, jednatelkou                     |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>                   | Ing. Jana Švábová, jednatelka                        |
| <b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>                  | Ing. Jana Švábová, jednatelka                        |
| <b>Telefon:</b>  | xxxxxxxxxxx  |
| <b>E-mail :</b>  | xxxxxxxxxxx  |
| <b>ID DS:</b>  | Pb5jxk5  |
| <b>Bankovní spojení:</b>   | xxxxxxxxxxx  |
| <b>Číslo účtu:</b>   | xxxxxxxxxxx  |
| <b>IČO :</b>   | 48110141   |
| <b>DIČ :</b>   | CZ48110141   |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>          | U městského soudu v Praze, spisová značka C<br>16154 |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b> | xxxxxxxxxxx  |

(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Benešov nad Ploučnicí“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Benešov nad Ploučnicí

**Čl. I**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení a předání díla u etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2.

Důvodem posunutí termínů etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3. je zajištění IGP, jako podkladu pro PSZ. Důvodem posunutí etapy 3.2.2 je zajištění návaznosti prací.

2. Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností se mění takto:

|             | Hlavní celek / dílčí část   | Termín ukončení dle dodatku |
|-------------|---|-----------------------------|
| <b>3.2.</b> | <b>Návrhové práce</b>   |                             |
| 3.2.1.      | Vypracování plánu společných zařízení   | <b>31.1.2019</b>            |
| 3.2.1.1.    | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty                                    |                             |
| 3.2.1.2.    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         |                             |
| 3.2.1.3.    | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami |                             |
| 3.2.2.      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | <b>30.6.2019</b>            |

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- Nedílnou součástí dodatku č. 3 je příloha č. 1 – položkový výkaz činností.
- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

\_\_\_\_\_  
Ing. Pavel Pojer  
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. Jana Švábová, jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Benešov nad Ploučnicí