

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vápno u Přelouče

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			31.7.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 000	16 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	185	550	101 750	30.9.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	185	200	37 000	31.5.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	102	800	81 600	31.5.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	5	800	4 000	31.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	185	350	64 750	31.8.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					305 100	31.8.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	185	500	92 500	30.11.2016
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	ks	3	5 000	15 000	31.11.2016
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ks	2	5 000	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	1 500	4 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	1 000	15 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	1 000	5 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	185	500	92 500	30.11.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	8 000	24 000	31.1.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					258 500	
3.3	Mapové dílo	ha	185		83 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					83 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	400	8 000	31.12.2020

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

8 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	305 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	258 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	83 250 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	8 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	654 850 Kč
DPH 21% v Kč	137 519 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	792 369 Kč

V Pardubicích dne 26.1.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

(na základě lné moci)

.....
Ing. Pavel Hanzl
vedoucí Pobočky Pardubice

.....
Ing. Jiří Fencel