

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

|                                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                      | Česká republika – Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava |
| <b>Sídlo:</b>                                           | Libušina 502/5, 702 00 Ostrava                                                                             |
| <b>Zastoupen:</b>                                       | Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského<br>pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj                    |
| <b>Ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>  |                                                                                                            |
| <b>V technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b> |                                                                                                            |
| <b>Adresa:</b>                                          |                                                                                                            |
| <b>Telefon:</b>                                         |                                                                                                            |
| <b>E-mail :</b>                                         |                                                                                                            |
| <b>ID DS:</b>                                           | z49per3                                                                                                    |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                |                                                                                                            |
| <b>Číslo účtu:</b>                                      |                                                                                                            |
| <b>IČO:</b>                                             | 01312774                                                                                                   |
| <b>DIČ:</b>                                             | CZ01312774 - není plátce DPH                                                                               |

(dále jen „objednatel“)

|                                                                          |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                                       | EKOTOXA s.r.o. za společnost "EKOTOXA-<br>GEOPORT" |
| <b>Sídlo:</b>                                                            | Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00        |
| <b>Zastoupen:</b>                                                        | jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vruble         |
| <b>ve smluvních záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>                   | Dr. Ing. Jiří Vruble                               |
| <b>v technických záležitostech oprávněn<br/>jednat:</b>                  |                                                    |
| <b>Telefon:</b>                                                          |                                                    |
| <b>E-mail :</b>                                                          |                                                    |
| <b>ID DS:</b>                                                            |                                                    |
| <b>Bankovní spojení:</b>                                                 |                                                    |
| <b>Číslo účtu:</b>                                                       |                                                    |
| <b>IČO:</b>                                                              | 64608531                                           |
| <b>DIČ:</b>                                                              | CZ64608531                                         |
| <b>ID DS:</b>                                                            | rdb3fk8                                            |
| <b>Společnost je zapsaná v obchodním<br/>rejstříku vedeném:</b>          |                                                    |
| <b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za<br/>zpracování návrhu KoPÚ:</b> |                                                    |

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

## Článek I. Předmět a důvod dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jančí je úprava termínu předání etap činností:

- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
- Závěrečný termín předání přípravných prací

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

1.2. Důvodem k uzavření dodatku je dosud nedokončená kontrola dokumentace obvodu pozemkové úpravy v k.ú. Jančí Katastrálním pracovištěm Opava. Výsledky zeměměřických činností ve formě osmi zpracovaných geometrických plánů na obvodu KoPÚ v k.ú. Jančí nebyly tímto pracovištěm zkontrolovány a odsouhlaseny do data 22.1.2018.

1.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v tomto dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 30.01.2018

V Opavě dne 30.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Dana Lišková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

---

Dr. Ing. Jiří Vrubel  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do  
společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha ke Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Jančí - Položkový výkaz činností

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                                                                                   |
| 3.1.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 13       | 800                     | 10 400                   | 31.7.2017                                                                                         |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 3        | 2 500                   | 7 500                    |                                                                                                   |
| 3.1.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 295      | 800                     | 236 000                  | 31.7.2017                                                                                         |
|                                                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech                                                                   | ha     | 62       | 1 200                   | 74 400                   |                                                                                                   |
| 3.1.3                                                              | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, (geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.)   | 100 bm | 122      | 1 900                   | 231 800                  | 31.10.2017                                                                                        |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 0        | 1 700                   | 0                        |                                                                                                   |
| 3.1.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 398      | 550                     | 218 900                  | 31.10.2017                                                                                        |
| 3.1.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 398      | 440                     | 175 120                  | 30.4.2018                                                                                         |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                 |        |          |                         | 954 120                  | <b>30.4.2018</b>                                                                                  |
| <b>3.2.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                                                                                   |
| 3.2.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 398      | 735                     | 292 530                  | 30.10.2018                                                                                        |
| 3.2.1.2.                                                           | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 15       | 1 700                   | 25 500                   |                                                                                                   |
| 3.2.1.3.                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 70       | 800                     | 56 000                   |                                                                                                   |
| 3.2.1.4.                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 6        | 1 100                   | 6 600                    |                                                                                                   |
| 3.2.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                 | ha     | 398      | 1 070                   | 425 860                  | 30.5.2019                                                                                         |
| 3.2.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků                                                                       | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |        |          |                         | 826 490                  |                                                                                                   |
| <b>3.3</b>                                                         | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 398      | 500                     | 199 000                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R                                                                         |
| <b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |        |          |                         | 199 000                  |                                                                                                   |
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm | 250      | 250                     | 62 500                   | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | 62 500                   |                                                                                                   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 954 120 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 826 490 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 199 000 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 62 500 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 042 110 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 428 843 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 470 953 Kč</b> |

V Ostravě dne 30.01.2018

V Opavě dne 30.01.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti  
„EKOTOXA-GEOPORT“