

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 480-2017-514205

(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Trutnov**

| | |
|--|--|
| zastoupený: | Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Josef Kutina, Pobočka Trutnov |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Adresa: | Horská 5, 541 01 Trutnov |
| Tel.: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČ: | 01312774 |
| DIČ: | není plátcem DPH |

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

NDCon s.r.o.

| | |
|--|-----------------------------------|
| Sídlo: | Zlatnická 10/1583, 110 00 Praha 1 |
| Zastoupený: | Ing. Robetr Michek, jednatel |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Robetr Michek, jednatel |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Bankovní spojení: | xxx |
| Číslo účtu: | xxx |
| IČ/DIČ: | 64939511/CZ64939511 |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Projektová dokumentace polních cest v okrese Trutnov**“ – část 2 „**Polní cesta C14 v k.ú. Verdek**“, na základě výsledku výběrového řízení realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2017, č.smlouvy objednatele 480-2017-514205, č. smlouvy zhotovitele 569.

Předmět a účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby:

Název stavby: **Polní cesta C14 v k.ú. Verdek**

Místo stavby: **k.ú. Verdek, Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov, kraj Královéhradecký**

Předmět a zdůvodnění dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna čl. III Termín plnění.

Na základě žádosti podané zhotovitelem dne 9.2.2018 se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla. Při zpracování projektové dokumentace je nutno řešit i zásah stavby do sousedních pozemků a projednání s vlastníky je tak nad rámec předpokládaný ve výběrovém řízení. Jedná se o zábor pozemku pro variantu zajištění objízdne trasy při realizaci silničního propustku. Původní záměr byl realizovat propustek po částech pouze v parcele komunikace. Navržení objízdne trasy vyplynulo z požadavků dopravního inspektorátu na zachování provozu na silnici bez omezení zatížení. Vzhledem k vysokému dopravnímu zatížení silnice II. třídy bylo dohodnuto, aby projektant navrhl a projednal variantu s objízdnu trasou.

Původní znění:

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven na: **15.02.2018**

Nové znění.

Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech:

Termín předání Plnění je stanoven na: **13.04.2018**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedená v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
3. Smluvní strany Dodatek č. 1 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Trutnově dne 14.02.2018

V Praze dne 14.02.2018

.....

objednatel

Ing. Josef Kutina

vedoucí Pobočky Trutnov

.....

zhotovitel

Ing. Robet Michek

jednatel