

Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. 1461-2016-508101 uzavřené dne 2.11.2016 (dále jen
„Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat:	Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	727 956 725
E-mail :	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	
Reprezentant sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Praha 10, Plukovníka Mraze 1425/1, PSČ 102 00
IČO:	26695103
DIČ:	CZ26695103
Člen sdružení:	
Obchodní firma nebo název:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Zastoupen:	Dle smlouvy o společnosti pro podání společné nabídky ze dne 03. 08. 2016, Ing. Janem Nedomou, jednatelem společnosti Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
Telefon:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
E-mail :	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx
ID DS:	74f75k9
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. U Městského soudu v Praha, oddíl C, vložka 87873 2. U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Blankartice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Blankartice.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo je úprava termínu ukončení etapy 3.1.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a navazujících dílčích etap hlavního celku 3.2. – návrhové práce, a to etap 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2.

Důvodem změny jsou požadavky na zpracování dokumentace Katastrálního úřadu Děčín, oproti původním požadavkům a dále žádost LČR o prodloužení termínu na vydání vyjádření ke změnám kultur a požadavek Magistrátu města Děčín na další úpravu druhů pozemků, které si vyžádá další jednání. Z tohoto důvodu dochází ke změně termínu ukončení těchto celků:

- 3.1.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků z 28. 2. 2018 na 15. 4. 2018
- 3.2.1. vypracování plánu společných zařízení z 30. 11. 2018 na 30. 1. 2019
- 3.2.1.1. výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z 30. 11. 2018 na 30. 1. 2019
- 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z 30. 11. 2018 na 30. 1. 2019

2. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

Termíny ukončení celků:

Hlavní celek / dílčí část		Termín ukončení
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	15. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.)		15. 4. 2018
3.2.	Návrhové práce	
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30. 1. 2019

3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele:

Hlavička se mění následovně:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Či. II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 2 SoD_KoPÚ v k.ú. Blankartice