

Státní pozemkový úřad	
KPÚ pro Jihomoravský kraj - Pobočka Znojmo	
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo	
došlo	
dne	19-02-2018 ①
č.j.	
k vyřízení	
počet příloh	

Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

RNDr. Dagmar Benešová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

Adresa:

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.:

+420 702 167 665

E-mail:

d.benesovska@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 19.02.2018

SPU 085655/2018

listy: 1 přílohy

druh:



spuess6e4620ce

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

sídlo:

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Pavlík

Tel.:

+420 533033994

E-mail:

lubomir.kupka@agroprojektpso

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ:

416 01 483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Lenka Klossová

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** se smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla, a to s ohledem na zhotovitelem skutečně zpracované měrné jednotky v rámci zpracování hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Článek VI. odst. 6.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 887 320,- Kč
DPH 21%	606 337,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 493 657,20 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

V důsledku nezbytnosti zpracovat geotechnický průzkum na posouzení realizovatelnosti staveb na konkrétních staveništích se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo dohodly na **změně termínu odevzdání hlavního celku 3.2. Návrhové práce dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.**

Smluvní strany se dohodly tak, že **původní termín předání dílčí části 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení 28. 2. 2018 je dohodou stran nově stanoven na 30. 6. 2018 a původní termín předání dílčích částí. 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30. 11. 2017 je dohodou stran nově stanoven na 30. 6. 2018.**

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 19.2.2018

V Brně dne



objednatel
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky



zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÝ ÚŘAD
okresní úřad pro Jihomoravský kraj
Znojmo
okresní úřad 1213/8
Znojmo



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483

6

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	15			30.4.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4			
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	735			31.8.2018
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3			31.7.2017
	100 bm	0			31.7.2017
	100 bm	206			31.7.2017
	100 bm	5			31.8.2018
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	735			30.4.2017
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	722			30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				0	30.11.2017
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	735			30.6.2018
3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	200			30.6.2018
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47			
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10			
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	735			31.8.2018
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4		0	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				0	31.8.2018
3.3. Mapové dílo	ha	735			do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč				2	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300			31.12.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					31.12.2019

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	0 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	2 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	0 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 887 320 Kč
DPH 21% v Kč	606 337,20 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 493 657,20 Kč

v Znojmu, dne 19.8.2019

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihoomoravský kraj
Pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8
669 02 Znojmo

V Brně dne 12.2.2018

Za zhotovitele:



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483

6

vedoucí pobočky

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel