

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chudíř

č. objednatele: 1246-2015-537208, uzavřené dne 13.11.2015

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále jen NOZ)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středoč. kraj a hl.m. Prahu, Pobočka Mladá Boleslav
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1124/ 11a, 130 00 Praha - Žižkov, IČ 01312774
Konečný odběratel na faktuře :	SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj a h.m. Prahu, Pobočka Mladá Boleslav, Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat :	Mgr. Roman Hanzík Mgr. Roman Hanzík xxxxxxx
Adresa :	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu :	xxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxx
Tel. :	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS :	pb5jxk5
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	48110141
DIČ:	CZ48110141

dále jen **zhotovitel**

I.

Předmětem dodatku jsou méněpráce (snížení počtu měrných jednotek), které byly upraveny na základě skutečného provedení prací.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla pro dílčí fakturační celky :

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Dílčí část 3.2.1.1. – hlavního celku 3.2. Návrhové práce

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena	4	3000,-	12000,-	2520,-	14520,-
Upravená cena	0	3000,-	0,-	0,-	0,-

hodnota méněprací bez DPH činí 12000,- Kč, včetně DPH činí 14520,- Kč

Dílčí část 3.2.1.3. – hlavního celku 3.2. Návrhové práce

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena	80	400,-	32000,-	6720,-	38720,-
Upravená cena	23	400,-	9200,-	1932,-	11132,-

hodnota méněprací bez DPH činí 22800,- Kč, včetně DPH činí 27588,- Kč

Dílčí část 3.2.1.4. – hlavního celku 3.2. Návrhové práce

	MJ	cena za MJ	Cena Kč bez DPH	DPH	Cena Kč s DPH
Původní cena	7	1500,-	10500,-	2205,-	12705,-
Upravená cena	0	1500,-	0,-	0,-	0,-

hodnota méněprací bez DPH činí 10500,- Kč, včetně DPH činí 12705,- Kč

Hodnota méněprací celkem bez DPH činí 45300,- Kč, včetně DPH 54813,- Kč.

II.

V Čl.VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky vyhlášené objednatelem.

**Celková cena díla včetně DPH v Kč /původní z SOD/
Kč 987 844**

**Celková cena díla včetně DPH v Kč /původní z SOD+dod.č.1/
Kč 958 949**

Rekapitulace ceny :

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH v Kč	382 700 Kč
2.Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH v Kč	301 100 Kč
3.Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	38 420 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	747 220 Kč
DPH 21% v Kč	156 916 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	904 136 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 k dodatku č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1246-2015-537208, uzavřené dne 13.11.2015.

V Mladé Boleslavi dne :

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Roman Hanzík
Vedoucí Pobočky Mladá Boleslav
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jana Švábová
jednatel firmy AGROPLAN spol. s r.o.