

Nové znění položkového výkazu činností - KoPÚ Petrušov ve znění dodatku č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 250	11 250	30.8.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 350	16 750	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	117	1 175	137 475	30.10.2017
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	10	2 700	27 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	2 250	22 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	2 200	242 000	31.1.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			není součástí VZ
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	3 000	12 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	117	420	49 140	30.10.2017
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	117	480	56 160	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						30.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	117	520	60 840	30.9.2018
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	1 880	15 040	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	220	4 840	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	600	1 800	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	117	750	87 750	30.4.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	117	370	43 290	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	1900	95000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	574 275 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	186 270 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	43 290 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	95 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	898 835 Kč
DPH 21% v Kč	188 755 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 087 590 Kč

Zadavatel požaduje, aby termíny dokončení jednotlivých dílčích částí byly řazeny vzestupně.

Žádný termín plnění jednotlivých fakturačních celků nebude stanoven v období měsíců říjen, listopad a prosinec.

Termín dokončení fakturačního celku týkajícího se vypracování plánu společných zařízení bude do 4 měsíců po dokončení fakturačního celku dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Ve Svitavách dne 29.3.2018

V České Třebové dne 29.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Miloslav Cindr, jednatel, vedoucí společnosti