



Dodatek č. 4

smlouvy o dílo č.j.: PÚ 17/2012 ze dne 6.9.2012

uzavřená podle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb,

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí nad Oslavou

1. **ČR – Státní pozemkový úřad**, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou zastoupený Ing. vedoucím pobočky
dále jen **objednatel**
2. **AGROPROJEKT PSO s.r.o.** se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno – Lesná zastoupený _____
dále jen **zhotovitel** _____
jedenatelem

Na základě požadavku zhotovitele ze dne 15.9.2016 se mění výše cit. smlouva o dílo takto:

- 1) **FC 2.6 Předání kompletní dokumentace návrhu KoPÚ** nově zní **Předání kompletní dokumentace návrhu KoPÚ včetně její závěrečné aktualizace**
Cena FC 2.6 je nově stanovena ve výši 48.000,- Kč bez DPH

Termín pro předání se nemění a je stanoven Dodatkem č. 3 k výše uvedené smlouvě.

- 2) Mění se tedy cena za provedení díla dle čl VII. takto:

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	1.834.570,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1.202.600,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	378.400,- Kč
Celková cena bez DPH	3.415.570,- Kč
DPH 21%	717.270,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	4.132.840,- Kč

Zdůvodnění změny: na základě zásahu do číslování parcel v obvodu pozemkových úprav při zpracování obnovy katastrálního operátu v intravilánu obce Březí nad Oslavou katastrálním úřadem bylo nutno provést aktualizaci dokumentace již odevzdaného návrhu nového uspořádání pozemků.

Ve Žďáře nad Sázavou dne: *10. 10. 2016*

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Pobočka Žďár nad Sázavou
Strojírenská 1208/12
591 01 Žďár nad Sázavou ①

Za objednatele:

Vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou

V Brně dne:  **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**

4.10.2016

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 ⑥

Za zhotovitele:

Jednatel společnosti