

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 7/2013, č. zhotovitele 115-2593-13** ze dne 28. května 2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 19. března 2014 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálním území Olešnice na Moravě**, uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, kterou uzavřeli objednatel Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko, Blansko, Poříčí 1569/18, a zhotovitel AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno, Slavíčková 840/1b.

**Oprava chyby v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 7/2012, č. zhotovitele 115-2593-13:**

Dílejší fakturační celek **1.4.2.** správně patří **Stabilizace hranic pozemků dřevěným kolíkem**, termín ukončení **09/2015**.

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

V Blansku dne 25.3.2014

V Brně dne 26.3.2014

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj  
pobočka Blansko  
Poříčí 18  
678 42 Blansko

AGROPROJEKT PSO  
s.r.o.  
Slavíčková 1b, 638 00 BRNO  
DIČ: CZ41601483

.....  
**Ing. Stanislav Skřipský**  
vedoucí pobočky Blansko  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel)

.....  
**Ing. Luděk Strítecký**  
jednatel společnosti  
AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
(zhotovitel)