

Položkový výkaz činností - Příloha k DODATKU č.1 ke Smlouvě o dílo - JPÚ Bořetice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	4	<b>3 000</b>	12 000	30.10.2016
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	<b>2 000</b>	20 000	30.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků řešených dle § 2 zákona s průběhem hranic užívaných pozemků	100 bm	48	<b>800</b>	38 400	30.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	4	<b>1 500</b>	6 000	30.10.2016
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	4	<b>1 500</b>	6 000	30.10.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					82 400	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	4	<b>5 000</b>	20 000	28.2.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	<b>600</b>	2 400	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	<b>500</b>	7 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	4	<b>5 000</b>	20 000	<b>31.5.2017</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>2 000</b>	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					55 900	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	4	1 000	4 000	do 4 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					4 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	35	<b>600</b>	21 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					21 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	82 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	55 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	4 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	21 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>163 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	34 293 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>197 593 Kč</b>

V Břeclavi dne 29.9.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Josef Haar

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé