

DODATEK č. 3

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 309-2016-523203

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Břeclav
sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov
zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
tel.: xxx
e-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky (Bořetice)
Tel. / Fax: xxx
E-mail: z.trumpesova@spucr.cz
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky (Popice)
Tel. / Fax: xxx
E-mail: l.tuckova1@spucr.cz
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: jednatelem Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 63470985
DIČ: CZ 63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, vložka C, oddíl 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Aleš Tůma
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček
dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny v oprávněné osobě za zadavatele a dále z důvodu změny, které vyvolaly potřebu přepracovat celou dokumentaci soupisu nároků vlastníků (vícepráce) na změně smlouvy o dílo u přípravných prací u části díla JPÚ Bořetice. V průběhu zpracování a projednávání návrhu nového uspořádání pozemků se vlastníci pozemků dohodli na jiném řešení přístupové cesty, než byl původní návrh, při kterém byli všichni vlastníci kráceni příslušným koeficientem na výměru přístupové cesty. Vlastníci požádali o změnu tak, aby nebyli kráceni koeficientem na výměru cesty, a aby přístupová cesta byla navržena na pozemku jednoho vlastníka s jeho výslovným souhlasem. Vlastníkům bylo v této věci vyhověno. Z toho důvodu musí být všechny nárokové listy znovu přepracovány, vytištěny a rozeslány všem vlastníkům, což představuje vícepráce, které jsou obsaženy v nové položce 3.1.5.A Přílohy č.1 k dodatku č. 3.

Čl. II.

V souvislosti s výše uvedeným se mění článek VI. Cena za provedení díla následovně:

Čl. VI.**Cena za provedení díla**

Rekapitulace ceny:

JPÚ Žleby-Kopečky v k.ú. Bořetice

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	100 300,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	65 900,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	5 000,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	192 200,00,Kč
DPH 21%	40 362,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	232 562,00 Kč

JPÚ Nad rybníkem v k.ú. Popice

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	20 000,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	22 000,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	8 000,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	4 800,00 Kč
Celková cena bez DPH	54 800,00 Kč
DPH 21%	11 508,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	66 308,00 Kč

Celková cena díla (JPÚ Bořetice + JPÚ Popice)

Celková cena díla bez DPH	247 000,00 Kč
DPH 21%	51 870,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	298 870,00 Kč

Přílohy č. 1 a č. 2 k dodatku č. 2 se nahrazují Přílohami č. 1 a č. 2 k dodatku č. 3.

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nich objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 24.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 k dodatku **č.3** ke Smlouvě o dílo - Soupis činností pro JPÚ Žleby - Kopečky v k. ú. Bořetice
- 2) Příloha k dodatku č. 1 k dodatku **č.3** ke Smlouvě o dílo - Soupis činností pro JPÚ Nad rybníkem v k. ú. Popice