

Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k dodatku č. 3 -JPÚ Popice

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 0 | | 0 | |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech | ha | 2 | 3 000 | 6 000 | 30.10.2016 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 1 | 2 000 | 2 000 | 30.10.2016 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 0 | | 0 | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7) | 100 bm | 0 | | 0 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 2 | 3 000 | 6 000 | 30.10.2016 |
| | Studie odtokových poměrů 2), 6) | ha | 0 | | 0 | |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 2 | 3 000 | 6 000 | 30.10.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 20 000 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 0 | | 0 | 28.2.2017 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 0 | | 0 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | | 0 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 0 | | 0 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 2 | 8 000 | 16 000 | 31.5.2017 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 2 000 | 6 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 22 000 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 2 | 4 000 | 8 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 8 000 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2) | 100 bm | 6 | 800 | | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 4 800 | |

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

| | |
|---|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 20 000 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 22 000 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 8 000 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 4 800 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 54 800 Kč |
| DPH 21% v Kč | 11 508 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 66 308 Kč |

V Břeclavi dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Pavel Zajíček

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé