

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1287-2015-505101 uzavřené dne 26.11.2015

na „ **Komplexní pozemkové úpravy Újezdec u Bělčic**“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx, xxxxxx
Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

Zhotovitel:

Sdružení GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz

Účastník sdružení (reprezentant) **GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář
s.r.o.**

sídlo: Budovcova 2530, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem,
jednateli

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: u2u8efa
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 260042452
DIČ: CZ260042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl c,
vločka 10853

Účastník sdružení (člen)	Ing. Josef Honz
sídlo:	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
zastoupený:	Ing. Josefem Honzem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
Tel.:	xxxxxxx
E-mail:	xxxxxxx
Bankovní spojení:	xxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxx
IČ:	48223981
DIČ:	CZ7312190138

dále jen „**zhotovitel**“.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Jan Plavec

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 26.11.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Újezdec u Bělčic“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

Čl. II – Předmět dodatku.

Požadavek dodavatele na změnu termínu prací dle fakturačního celku 3.2.1. a 3.2.2 vznikl v souvislosti s projednáním změny obvodu KoPÚ – zahrnutí pozemků p.č 1276/5, 1276/7 a 2269 v katastrálním území Březí u Blatné do obvodu KoPÚ Újezdec z důvodu vyřešení přístupu na přilehlé pozemky.

Jelikož se jedná o zásadní změnu v rozsahu území řešeného KoPÚ Újezdec bude uzavřen dodatek ke stávající smlouvě č.1287-2015-505101ze dne 26.11.2015, který bude obsahovat změnu termínu odevzdání etapy 3.2.2.

Navržený a dodavatelem schválený termín odevzdání etapy 3.2.2. bude 30.9.2018. Termín ukončení etapy Návrhové práce celkem bude shodný s termínem etapy 3.2.3. tj. 1 měsíc od výzvy zadavatele.

Tímto dodatkem se mění termíny dokončení prací uvedené v Příloze č.1 smlouvy následovně:

Celky:	původní termín	nový termín
3.2.2.	31.5.2018	30.9.2018
Návrhové práce celkem	30.6-2018	1 měsíc od výzvy zadavatele

Č III. Závěrečná ustanovení

- 1) V ostatním zůstává Smlouva beze změny.
- 2) Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Jan Plavec
jednatel GK Plavec-Michalec
Geodetická kancelář s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Za správnost:

.....
xxxxxx