



č. objednatele: 16/2014-537100
č. zhotovitele: 530/2014

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

Komplexní pozemková úprava pro katastrální území Záboří nad Labem a části katastrálních území Habrkovice a Kobylnice nad Doubravou.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Adresa: Kubelíkova 2797, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Miroslav Vlasák, ředitel krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj
Tel. +420 312 278 025
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jiří Vrba, zaměstnanec Pobočky Kutná Hora
Tel./fax: + 420 327 536 011/+420 327 536 010
E-mail: khora.pk@spucr.cz
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu 3723001/0710
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: GEODES – geodetické práce s.r.o.
Adresa: Pod Vyšehradem 143, Jablonné nad Orlicí 561 64
Zastoupený: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Mühlhansl, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové
Číslo účtu: 254258001/0300
IČ/DIČ: 28855051, CZ28855051

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 31227

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo č. obj. 16/2014-537100, číslo zhotovitele 530/2014 - Komplexní pozemková úprava pro katastrální území Záboří nad Labem a části katastrálních území Habrkovice a Kobylnice nad Doubravou – termín ukončení. Důvodem k uzavření dodatku je chybně uvedený termín vypracování plánu společných zařízení a termín vytyčení plánu společných zařízení v rozporu s vyhláškou 13/2014., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitosti návrhu pozemkových úprav. Termín výše uvedených etap je před etapou dokumentace nároků vlastníků.

Termín plnění se mění takto:

2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)

Vytyčení plánu společných zařízení

Termín plnění: 22.5.2015

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Kladně dne:

12. 3. 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

.....
Ing. Miroslav Vlasák
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj
Kubelíkova 2797
272 01 Kladno

③

V Jablonném nad Orlicí dne:

9. 3. 2015

Z a z h o t o v i t e l e:

Geodes s.r.o.
Pod Vyšehradem 143
561 64 Jablonné nad Orlicí
IČ: 268 75 051

.....
Ing. Jan Mühlhansl
jednatel společnosti