

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hrochov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	1 000	0	9/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	153	1 000	153 000	9/2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21	1 600	33 600	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	2 500	210 000	01/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 000	0	01/2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	174	200	34 800	01/2018
	Studie odtokových poměrů	ha	230	200	46 000	01/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	175	500	87 500	3/2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					597 900	3/2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	175	800	140 000	9/2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	200	8 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	200	200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	175	2 000	350 000	11/2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					578 200	
3.3	Mapové dílo	ha	175	400	70 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					70 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	900	27000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					27000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	597 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	578 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	70 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	27 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 273 100 Kč
DPH 21% v Kč	267 351 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 540 451 Kč

V Olomouci dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brňal, LL.M.

Ing. Zdeněk Láska

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.