

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Včelná pod Boubínem - dodatek č. 1

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	500	10 500	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	283	1 150	325 450	31.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	250	1 500	375 000	31.5.2018
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	255	1 200	306 000	30.11.2018
	Zaměření stávající oplocení obory Boubín	100 bm	55	1 200	66 000	30.11.2018
	Zaměření vodních toků v lesních komplexech	100bm	50	1 500	75 000	30.11.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	187	3 000	561 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	55	2 800	154 000	30.11.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	533	150	79 950	31.1.2019
	Rozbor současného stavu v lesních komplexech	ha	1360	50	68 000	31.1.2019
	Vodohospodářská studie	ha	533	200	106 600	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	109	700	76 300	28.02.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 233 800,00	28.02.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	535	500	267 500	31.3.2019
	Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech	ha	1360	50	68 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	6 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	533	800	426 400	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	1360	100	136 000	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 052 900	
3.3	Mapové dílo	ha	1895	320	606 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					606 400,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	440	176000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč

176 000,00

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 233 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 052 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	606 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	176 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 069 100 Kč
DPH 21% v Kč	854 511 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 923 611 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.