

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 790-2017-508101 ze dne 20. 7. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice
Telefon:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení zhotovitelů
Reprezentant sdružení:	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
Sídlo:	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
Zastoupen :	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon :	xxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxx
ID DS :	74f75k9
Bankovní spojení :	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu :	xxxxxxxxxxxxx
IČO :	266 95 103
DIČ :	CZ26695103
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
Člen sdružení :	Geocart CZ a.s.

Sídlo :	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
Zastoupen :	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Telefon :	XXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXX
IČO :	255 67 179
DIČ :	CZ25567179
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva).

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1. Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 281142/2018, ze dne 12. 6. 2018, byla objednatelem odsouhlasena a dohodnuta změna termínu dokončení etapy díla:

FC 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 03. 08. 2018 na 05. 10. 2018

Uvedená změna termínu je rovněž uvedena v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 790-2017-508101 ze dne 20. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Mnetěš.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA,
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník,
s.r.o.

Příloha č. 1 : Položkový výkaz činností