

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „JPÚ v k.ú. Suchomasty“

uzavřené pod č.j.: SPU 298974/2018 dne 22.6.2018 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Sídlo : Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen: Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun, KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Jakubův, Pobočka Beroun
Eva Jelínková, Pobočka Beroun

Tel.: 727 956 716
E-mail: beroun.pk@spucr.cz
ID DS : z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s.r.o.
Sídlo: Nám. 9.května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Tel.: +420 235 521 822-5
E-mail: obchod@hrdlicka.cz
ID DS : caxt3mz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu: 300345131/0100
IČ: 18601227
DIČ : CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
Vedeném : Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu JPÚ:

Ing. Pavel Svoboda

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl.
město Praha, Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3**

Sídlo :

Husinecká 1024/11a, 130 00
Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupen:

Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun, KPÚ pro
Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Anna Krejzková, Pobočka Beroun

Ing. Pavel Jakubův

Tel.:

727 956 716

E-mail:

beroun.pk@spucr.cz

ID DS :

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

III.

Tímo dodatkem se upravují termíny plnění smlouvy o dílo stanovené v příloze č.1 – Položkový výkaz činností, a to na základě Informace k plánování a vynakládání finančních prostředků č.j. SPU 243131/2018 z odboru metodiky pozemkových úprav.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře dne: 9.7.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Andrea Čáková
vedoucí Pobočky Beroun

.....

Jaromír Prošek
prokurista společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Suchomasty						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Analýza dostupných podkladů	ha	10	2 500	25 000	30.9.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	10	3 500	35 000	31.10.2018
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	10	1 700	17 000	31.10.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	11	8 000	88 000	31.5..2019
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	10	3 000	30 000	30.9.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					195 000	30.9.2019
3.5.	Vypracování návrhu JPÚ	ha	10	5 500	55 000	31.3.2020
Vypracování návrhu JPÚ celkem (3.5.) bez DPH v Kč					55 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	10	3 500	35 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					35 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, vč. předepsané stab. dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	ha	5	6 000	30 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, vč. předepsané stab. dle vyhl. č. 357/2013 Sb. celkem (3.7.) bez DPH v Kč					30 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					195 000 Kč	
2. Vypracování návrhu JPÚ celkem (3.5.) bez DPH v Kč					55 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					35 000 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, vč. předepsané stab. dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (3.7.) bez DPH v Kč					30 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					315 000 Kč	
DPH 21% v Kč					66 150 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					381 150 Kč	
V Králově Dvoře dne		V Králově Dvoře dne				
Za objednatele:		Za zhotovitele:				
.....					
Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun		Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o.				
4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.						