

Státní pozemkový úřad	
KPU pro Jihomoravský kraj - Pobočka Znojmo	
plm. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo	
došlo	
dne	- 7 -08- 2018
Cj	
k vyřízení	
počet příloh	

Dodatek č. 7

ke SMLouvě o Dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

RNDr. Dagmar Benešová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Marie Reiterová – odborný rada

Adresa:

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.:

+420 702 167 665

E-mail:

d.benesovska@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

sídlo:

Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený:

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Milan Pavlík

Tel.:

+420 533033994

E-mail:

lubomir.kupka@agroprojektspo

ID DS:

784cctd

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

372520453/0300

IČ:

416 01 483

DIČ:

CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Lenka Klossová

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. objednatele 504-2016-523206:

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 07.08.2018

SPU 362493/2018

listy: 1 přílohy: 1

druh:



spuess6e4aa28a

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Smluvní strany se dohodly tak, že **dodatkem č. 5 sjednaný termín předání dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 31. 7. 2018 je dohodou stran nově stanoven na 31. 8. 2018.**

Důvodem pro posunutí termínů předání dílčích částí 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. a 3.2.1.3. je dořešení rozsahu víceprací souvisejících s TS PSZ a VFP v návaznosti na informaci OMPÚ č.j. SPU 336267/2018 ze dne 19. 7. 2018.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 504-2016-523206 ze dne 26. 4. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne 30.7.2018

V Brně dne

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
Benešova 1213/8
669 02 Znojmo

objednatel
RNDr. Dagmar Benešovská
vedoucí pobočky

zhotovitel
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483

6

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi - dodatek č. 7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	!		30.4.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU	ha	735			31.8.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3			31.7.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			31.7.2017
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	206			31.7.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	3			30.9.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	735			30.4.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	722			30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						30.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	722			31.8.2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	40			31.8.2018
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	722			30.9.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 121 000	30.9.2018
3.3	Mapové dílo	ha	735			do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300			31.12.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						31.12.2019


Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 759 470 Kč
DPH 21% v Kč	579 488,70 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 338 958,70 Kč

Ve Znojmě dne 30.7.2019

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
 Pobočka Znojmo
 nám. Armády 1213/8
 669 02 Znojmo

RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky


 Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel



AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
 DIČ: CZ41601483

6