

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:</b>	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Šebesta, <i>KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice</i>
<b>Adresa:</b>	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
<b>Telefon:</b>	.....
<b>E-mail :</b>	.....
<b>ID DS:</b>	.....
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
<b>Účastník sdružení 1 (reprezentant)</b>	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Budovcova 2530, 397 01 Písek
<b>Zastoupen:</b>	.....
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	.....
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	.....
<b>Telefon:</b>	.....
<b>E-mail :</b>	.....
<b>ID DS:</b>	.....
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČO:</b>	26042452
<b>DIČ:</b>	CZ26042452
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
<b>Účastník sdružení 2 (člen sdružení)</b>	Ing. Josef Honz
<b>Sídlo:</b>	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	.....
<b>IČO:</b>	48223981
<b>DIČ:</b>	CZ
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Není zapsán v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: .....

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1664-2016-505205 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 k předmetné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav je nutno rozšířit rozsah zaměření komunikací v lesních komplexech o 105 MJ a rovněž zaměřit průběh

stávajícího oplocení obory Boubín v rozsahu 55 MJ. Tyto práce budou na základě nabídky zhotovitele realizovány za stejnou jednotkovou cenu jako zaměření komunikací v lesních komplexech a to 1 200 Kč bez DPH za 1 MJ (100 bm). Předmětná smlouva o dílo pamatovala na možnost rozšíření rozsahu díla a stanovila v článku I. opční právo. S ohledem na rozšíření rozsahu prací je rovněž nutno toto zohlednit ve změně dokončení těchto a s nimi souvisejících prací, které se stanovuje na 30. listopadu 2018 a pro na to navazující zpracování dokumentace nároků na 28. února 2019.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

## **Čl. VI. Cena za provedení díla**

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 233 800 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 052 900 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	606 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	176 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 069 100 Kč
DPH 21%	854 511 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 923 611 Kč

Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Prachaticích

V Písku

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. František Šebesta  
Vedoucí Pobočky Prachatic  
Státní pozemkový úřad

---

..... – reprezentant sdružení  
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická  
kancelář s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 1