

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 497-2015-520203 – KoPÚ Proseč-Obořiště

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.
Společnost:	TRAVAL, s.r.o.
sídlo:	Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Novotný
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122	

Společnost:	GEFOS, a.s.
sídlo:	Kundratka 17, 180 82 Praha 8
zastoupený:	Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Robert Šinkner, MBA
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Macho
Tel.:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	qcdd8qm
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	256 84 213
DIČ:	CZ25684213
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Petr Novotný, Ing. Anna Hejdová.
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Libor Chyňava, Ing. Vladimír Macho

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu posunu termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* a k posunu termínu etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Posun termínu odevzdání etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona* a etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků* návrhové části komplexních pozemkových úprav je vynucen vyšší náročností prací na této části KoPÚ než bylo původně předpokládáno, zejména při kontrole a importu VFP.

Termín odevzdání etapy 3.2.2. se posouvá z původně předpokládaného 31. 05. 2018 na termín 31. 08. 2018.
Termín odevzdání etapy 3.2.3. se posouvá z původně předpokládaného 27. 09. 2018 na termín 30. 11. 2018.

Článek druhý:

Posun termínu je rekapitulován v Příloze č. 1 - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 5 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 ve znění Dodatků č. 1 až 5 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka TRAVAL, s.r.o.
a zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o.
a GEFOS a.s..

Příloha: Položkový výkaz činností