

DODATEK č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO č. 12/2015/504203

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

xxxxxx

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Adresa:

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Sdružení uchazečů:

Zhotovitel (reprezentant sdružení):

GROMA PLAN s.r.o.

Zhotovitel (účastník sdružení):

Ing. Helena Krausová

Sídlo (reprezentant sdružení):

Plachého 40, 301 00 Plzeň

Sídlo (účastník sdružení):

xxxxxx Plzeň

zastoupený:

xxxxxx

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxxxxx

Tel. (reprezentant sdružení):

xxxxxx

Tel. (účastník sdružení):

xxxxxx

E-mail (reprezentant sdružení):

xxxxxx

E-mail (účastník sdružení):

xxxxxx

ID DS (reprezentant sdružení):

ekc85xd

ID DS (účastník sdružení):

Bankovní spojení (reprezentant sdružení):

xxxxxx

Bankovní spojení (účastník sdružení):

xxxxxx

Číslo účtu (reprezentant sdružení):

xxxxxx

Číslo účtu (účastník sdružení):

xxxxxx

IČ (reprezentant sdružení):

25233025

IČ (účastník sdružení):

72274433

DIČ (reprezentant sdružení):

CZ25233025

DIČ (účastník sdružení):

xxxxxx

Společnost (reprezentant sdružení) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 11085.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx.

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 na změně následujících ustanovení:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke **smlouvě o dílo č. 12/2015/504203** ze dne **21. 07. 2015** spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Děpoltice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Děpoltice**“.

Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku **3.2. Návrhové práce** a to v dílčích částech následujícím způsobem:

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků.

Méně práce: Počet měrných jednotek (100 bm), dle smlouvy 14 jednotek, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak nebude realizováno žádné nové opatření sloužící k zpřístupnění pozemků. Tudíž skutečnost je 0 jednotek, finanční rozdíl představuje snížení o 14 jednotek (1 jednotka á 500,- Kč).

Cena dle smlouvy: 14 jednotek x 500,- Kč = 7 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 14 jednotek x 500,- Kč = - 7 000,- Kč.

Cena za neprovedenou práci: 0 jednotek x 500,- Kč = 0,- Kč.

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření.

Méně práce: Počet měrných jednotek (ha), dle smlouvy 4 ha, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak nebude realizováno žádné opatření vodohospodářského či protierozního charakteru. Tudíž skutečnost je 0 ha, finanční rozdíl představuje snížení o 4 ha (1 ha á 1 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 4 ha x 1 000,- Kč = 4 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 4 ha x 1 000,- Kč = - 4 000,- Kč.

Cena za neprovedenou práci: 0 ha x 1 000,- Kč = 0,- Kč.

a

Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.

Méně práce: Počet měrných jednotek (ha) dle smlouvy 2 ha, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak nebude realizováno žádné opatření, u kterého by muselo být provedeno zaměření výškopisu. Tudíž skutečnost je 0 ha, finanční rozdíl představuje snížení o 2 ha (1 ha á 1 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 2 ha x 1 000,- Kč = 2 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 2 ha x 1 000,- Kč = - 2 000,- Kč.

Cena za neprovedenou práci: 0 ha x 1 000,- Kč = 0,- Kč.

a

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb plánu společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Méně práce: Počet měrných jednotek (100 bm), dle smlouvy 14 jednotek, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak nebude realizováno žádné opatření, u kterého by musel být proveden určitý počet podélných a příčných profilů staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Tudíž skutečnost je 0 jednotek, finanční rozdíl představuje snížení o 14 jednotek (1 jednotka á 500,- Kč).

Cena dle smlouvy: 14 jednotek x 500,- Kč = 7 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 14 jednotek x 500,- Kč = - 7 000,- Kč.

Cena za neprovedenou práci: 0 jednotek x 500,- Kč = 0,- Kč.

- 2.2. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku **3.2. Návrhové práce** bez DPH a to **na částku 193 450,- Kč.**

- 2.4. Na základě výše uvedeného se mění tabulka rekapitulace ceny Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 v Čl. VI. „Cena za provedení díla“ a to následovně:

KoPÚ Děpoltice - rekapitulace ceny	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	526 900,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	193 450,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	82 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	42 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	844 350,- Kč
DPH 21%	177 314,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 021 664,- Kč

- 2.5. Předmět dodatku dále doplňuje text Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 v Čl. X. a to o další bod 10. 9. o následující věc v souvislosti s opatřeními v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (zkráceně „GDPR“):

Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (zkráceně „GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 (Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 5 - Děpoltice). Ostatní části Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 a Dodatků č. 1 a č. 2 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Č. j.: SPU 388780/2018

V Plzni dne: 29. 08. 2018

V Plzni dne: 29. 08. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXXXX
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
XXXXXX
jednatel GROMA PLAN, s. r. o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 - Výkaz činností a ceny

Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 12/2015/504203 - Výkaz činností a ceny

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	1 000	28 000	29. 1. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	151	400	60 400	29. 4. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	176	400	70 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	327	100	32 700	30. 9. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	1 000	77 000	31. 3. 2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	241	800	192 800	31. 3. 2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	328	200	65 600	31. 10. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					526 900	31. 10. 2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	152	600	91 200	31. 8. 2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	14	500	7 000	31. 8. 2018
			méně práce - 14		- 7 000	
			0		0	
3.2.1.2.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	1 000	4 000	31. 8. 2018
			méně práce - 4		- 4 000	
			0		0	
3.2.1.3.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	2	1 000	2 000	31. 8. 2018
			méně práce - 2		- 2 000	
			0		0	
Stránk a 1 z 23.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	14	500	7 000	31. 8. 2018
			méně práce - 14		- 7 000	
			0		0	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	152	600	91 200	31. 1. 2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 525	11 050	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					193 450	30. 4. 2019

3.3	Mapové dílo	ha	328	250	82 000	do 3 měsíců od nabytí PM 1. R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					82 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	250	42 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					42 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						526 900,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						193 450,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						82 000,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						42 000,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč						844 350,- Kč
DPH 21% v Kč						177 314,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 021 664,- Kč

V Plzni dne: 29. 08. 2018

V Plzni dne: 29. 08. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXXXX
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
XXXXXX
jednatel GROMA PLAN s. r. o.