

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznova 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxx ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí pobočky Břeclav
Adresa:	náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4293/11a, 615 00 Brno - Židenice
Zastoupen:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Unicredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
ID DS:	4pq7xj6
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

1.1. Smluvní strany se dohodly z důvodu většího rozsahu prací ve srovnání s původním předpokladem a dále z důvodu nutnosti dalšího jednání s vlastníkem, který zpochybňuje průběh obvodu pozemkových úprav, na změně termínu plnění u přípravných prací konkrétně :

dílčí části 3.1.3.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 257/2013 Sb.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona následovně:

Termín ukončení: 31.10.2018

Adekvátně se mění příloha ke smlouvě o dílo - soupis činností.

Článek II.

2.1. Smluvní strany se dále dohodly na doplnění článku X. Smlouvy o dílo - Ochrana informací Státního úřadu - bod 10.10., který zní:

Bod 10.10.

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek III.

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne 29. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro kraj Jihomoravský

XXXXXXXXXXXX
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha k DODATKU č. 1 - KoPÚ Krumvíř

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	855	1 200	1 026 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	85	1 700	144 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	165	3 200	528 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	35	2 500	87 500	31.10.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	940	250	235 000	30.8.2018
	Vodohospodářská studie	ha	940	125	117 500	30.8.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	940	300	282 000	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 443 000	31.1.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	940	650	611 000	31.5.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty	ha	65	1 000	65 000	31.5.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100bm	85	600	51 000	31.5.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	600	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	940	1 200	1 128 000	31.5.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	20 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 933 000	
3.3	Mapové dílo	ha	940	300	282 000	do 5 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	850	600	510 000	nejpozději do 30. září roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					510 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 443 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 933 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	282 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	510 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 168 000 Kč
DPH 21% v Kč	1 085 280 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 253 280 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

xxxxxxxxxxx ředitel KPÚ pro JMK

xxxxxxxxxxxxxx, jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.