

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: 2058-2012-130762
č. zhotovitele:

uzavřené dne 12. 11. 2012 podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů na zpracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nedachlebice**

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Státní pozemkový úřad, Pobočka Uherské Hradiště

Adresa: Protzkarova 1180, Uherské Hradiště, PSČ 686 01

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Baumrukrová, vedoucí Pobočky

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Pavel Hořák

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774-není plátcem DPH

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Pavlík

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/CZ41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vl. 2171.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XII odst. 4. smlouvy o dílo č. objednatele: 2058-2012-130762 uzavřené dne 12. 11. 2012 (dále jen smlouva) tento dodatek

Na základě dokončení díla se mění rozsah měrných jednotek tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku, čímž dochází v souladu s ustanovením Čl. VIII. k následující změně ceny za provedení díla:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	772.445,- Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	648.870,- Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	333.720,- Kč
Celková cena bez DPH	1.755.035,- Kč

Celková cena díla se snižuje o částku 140.465,- Kč bez DPH. Předmět díla se nemění.

Příloha č. 1 ke smlouvě se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Zdůvodnění:

Plnění předmětu smlouvy bylo ukončeno v souladu se smlouvou. Na základě žádostí vlastníků pozemků dochází k změně rozsahu plnění fakturačního celku 3.1. Vytyčení pozemků dle návrhu KPÚ a stabilizace hranic pozemků. Ostatní změny vychází u ustanovení čl. VIII bod 2. smlouvy.

V Uherském Hradišti dne 31. 5. 2018

V Brně dne

Z a o b j e d n a t e l e :

STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180
686 01 Uherské Hradiště

.....
Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	575	160	92 000	15.9.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	575	40	23 000	15.10.2013
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	575	20	11 500	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	469	450	211 050	15.2.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	90	500	45 000	15.2.2014
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	10	550	5 500	15.2.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.2.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	51	1 000	51 000	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	104	75	7 800	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	0	1 000	0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.2.2014
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	170	1 150	195 500	
	- stabilizace plastovou značkou	bod	369	75	27 675	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	0		0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		0		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	569	180	102 420	15.4.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						772 445

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	569	280	159 320	15.2.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	15.1.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	15	550	8 250	15.1.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	25	1 800	45 000	15.2.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	5	2 800	14 000	15.2.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	569	700	398 300	15.3.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 000	4 000	15.5.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						648 870
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	347	350	121 450	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	706	75	52 950	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	569	280	159 320	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						333 720

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	772 445 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	648 870 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	333 720 Kč
Celková cena bez DPH	1 755 035 Kč

V Uherském Hradišti dne 31. 5. 2018

V Brně dne

Za objednatele: **STATNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD**
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Uherské Hradiště
Protzkarova 1180
686 01 Uherské Hradiště

Dagmar Baumrukrová
vedoucí Pobočky Uherské Hradiště
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Slavičková 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601488

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.