

## DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 7/2015/504203

uzavřený

podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,  
mezi smluvními stranami

### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov,  
IČ: 01312774

Zastoupený: xxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 1312774

(dále jen „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

**Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová inženýrská kancelář**

Sídlo: xxxxxx 360 01 Kolová

Zastoupený: xxxxxx

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Doručovací adresa: xxxxxx 360 17 Karlovy Vary

Tel: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: qsbny8f

Bankovní spojení: xxxxxx

Číslo účtu: xxxxxx

IČ: 11393807

DIČ: xxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

I.

Dodatek č. 4 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 7/2015/504203 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Liščí u Chudenína. Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo č. 7/2015/504203 na změně následujících ustanovení:

č. j. SPU 409523/2018

## II.

Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů („GDPR“), se doplňuje Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu o odstavec 10. 9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## III.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 7/2015/504203 a dodatků č. 1 -3 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv objednatele. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Plzni dne: 24. 09. 2018

**Za objednatele:**

V Kolově: 24. 09. 2018

**Za zhotovitele:**

XXXXXX

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

XXXXXX

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 1 – Liščí u Chudenína

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	290	400	116 000	29. 2. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	312	500	156 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	602	100	60 200	29. 7. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	99	2 100	207 900	30. 9. 2016
3.1.4	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	12	2100	25 200	30. 9. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	795	300	238 500	30. 9. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona - méněpráce	100 bm	469	300	-140 700	30. 4. 2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	602	70	42 140	28. 4. 2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1. -3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>705 240</b>	<b>28. 4. 2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	290	300	87 000	31. 12. 2017
3.2.1. 1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	25	500	12 500	31. 12. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – méněpráce	100 bm	25	500	-12 500	31. 12. 2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	7	1 000	7 000	31. 12. 2017
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – méněpráce	ha	7	1 000	-7000		
3.2.1. 2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	2 000	6 000	31. 12. 2017
3.2.1. 3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	500	12 500	

3.2.1. 4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	290	300	87 000	31. 7. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>198 500</b>	<b>31. 7. 2018</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	602	250	150 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>150 500</b>	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	322	750	241 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>241 500</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						705 240,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						198 500,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						150 500,- Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						241 500,- Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>1 295 740,- Kč</b>
DPH 21% v Kč						272 106,- Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>1 567 846,- Kč</b>

V Plzni dne 24. 09. 2018

V Kolové dne 24. 09. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
xxxxxx

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj,

.....  
xxxxxx