

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 841-2016-508101 uzavřené dne 21. 7. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	727 956 725
E-mail :	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení KoPÚ Staré Křečany
Vedoucí společník:	
Obchodní firma nebo název:	SELLA & AGRETA s.r.o.
Sídlo:	Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25935721
DIČ:	CZ25935721
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	ŠINDLAR s. r. o.
Sídlo:	Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.
Sídlo:	Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 460 05
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	48289761
DIČ:	CZ48289761
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo:	Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným

IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
Zastoupen:	Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 30.05.2016, xxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx, jednatel společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxx
Telefon:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxx
E-mail :	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxx
ID DS:	ye3zrqr
Bankovní spojení:	KB Choceň
Číslo účtu:	27-1258410247/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917 4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	1. xxxxxxxxxxxx 2. xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany“

Čl. I Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Předmětem dodatku č. 6 Smlouvy o dílo je navýšení počtu MJ etapy 3.1.3. a snížení počtu MJ u etap 3.2.1., 3.2.2., 3.3.

Důvodem je nesouhlas vlastníků s řešením pozemků dle § 3 odst. 3 a vyloučení pozemků zapsaných na listu vlastnickém č. 424 a pozemku na listu vlastnickém 797 z obvodu řešených pozemků. Tím se mění i řešený obvod území. Článek VI., bod 6.1. se mění následovně:

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 454 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 394 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	606 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	650 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	6 105 300 Kč
DPH 21% v Kč	1 282 113 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 387 413 Kč

1.2. Předmětem dodatku č. 6 je dále úprava přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Změny přílohy č. 1:

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	1 100	8 800	15. 12. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				2 454 600	15. 12. 2018
3.2. Návrhové práce					
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	1732	400	692 800	30. 11. 2018
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1732	600	1 039 200	30. 8. 2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				2 394 500	
3.3 Mapové dílo	ha	1732	350	606 200	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				606 200	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 454 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 394 500 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		606 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		650 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		6 105 300 Kč
DPH 21% v Kč		1 282 113 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		7 387 413 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 - 5 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 841-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Křečany“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Chocni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

xxxxxxxxxxx
Jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Staré Křečany