

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. 8/2015/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **TRAVAL, s.r.o.**
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: xxxxxx
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 26085518
DIČ: CZ 26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C vložka 13122.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“.**I. Úvodní ustanovení**

1.1 Dodatek č. 6 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 8/2015/504203 ze dne 24. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hvězda u Chudenína**“ včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hvězda u Chudenína.**“

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, v dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek podle podaných žádostí o vytyčení vlastnických hranic po KoPÚ takto:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM:

Měněpráce: počet MJ dle smlouvy 68 (MJ = ha), podle skutečnosti 22 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 46 MJ (1MJ á 300 Kč)

cena za měněpráce: -46 x 300 Kč = -13 800 Kč

cena za skutečně provedené práce: 22 x 300 = 6 600 Kč

Z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně osobních údajů („GDPR“), se dále doplňuje Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu o odstavec 10.10. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek a termín dokončení prací je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 8/2015/504203.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.3 Dodatek č. 6 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne 27. 09. 2018

V Českých Budějovicích dne 27. 09. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxxxxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
xxxxxx
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny, část 2 – Hvězda u Chudenína

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	61	500	30 500	31.12.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	174	500	87 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	235	400	94 000	29.4.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	48	600	28 800	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	33	600	19 800	30.6.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	234	400	93 600	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					353 700	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	61	800	48 800	29.9.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	9	600	5 400	29.9.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	1 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	300	1 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	200	1 800	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	61	900	54 900	28.2.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč				118 100	31.5.2018	
3.4.	Mapové dílo	ha	234	250	58 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				58 500		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	68	300	20 400	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Měněpráce - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.		-46	300	-13 800	
	Skutečně provedené práce - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.		22	300	6 600	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					6 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					353 700 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					118 100 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					58 500 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					6 600 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					536 900 Kč	
DPH 21% v Kč					112 749 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					649 649 Kč	

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXXXXXXředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad.....
XXXXXXX

jednatelka společnosti TRAVAL , s.r.o.