

Státní pozemkový úřad

Doručeno: 17.09.2018

SPU 423129/2018

listy: 1

přílohy: 1

druh:



spuess6e4b9df6

Státní pozemkový úřad	
KPU pro Jihomoravský kraj - Pobočka Znojmo	
nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo	
došlo	
dne	17-09-2018
č.j.	
k vyřízení	
počet příloh	

Dodatek č. 6

ke SMLouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský
kraj, Pobočka Znojmo**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a,

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

RNDr. Dagmar Benešovou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:

RNDr. Dagmar Benešová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Marie Reiterová - vrchní odborný referent

Adresa:

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

Tel.:

+420 702 167 665

E-mail:

d.benesovska@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

013 12 774

DIČ:

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

sídlo:

Bezručova 639/68, 674 01 Třebíč

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

+420 777846268

E-mail:

ekos@ekos-t.cz

ID DS:

2r63dp8

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1521409359/0800

IČ:

634 70 985

DIČ:

CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Brně, oddíl C, vložka 19972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Tůma

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Libor Sedláček

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. objednatele 523-2016-523206:

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. za použití čl. VI. bodu 6.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dyjákovčiky**, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.1. 2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ .

Smluvní strany se dohodly tak, že **dodatkem č. 5 sjednaný termín předání dílčích částí 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 30.09.2018 je dohodou stran nově stanoven na 30.11. 2018 a původně stanovený termín předání dílčí části 3.1.2. Podrobné měření polohopisu 30. 11. 2018 je nově stanoven na 30. 4. 2019.**

Důvodem pro posunutí termínů předání dílčích částí je skutečnost, že zastupitelstvo obce Dyjákovice se na svém jednání dne 16.07.2018 rozhodlo nerealizovat vodní nádrž (DYJ130117) na Haťském potoce a řešit protipovodňovou ochranu obce vyčištěním a zkapacitněním Haťského potoka. Zpracovatel tedy provede revizi prvků plánu společných zařízení a zpracuje technickou dokumentaci pro vyčištění a zkapacitnění koryta Haťského potoka.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Článek X. smlouvy je doplněn o bod 10.10. :

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel znepřístupní data 3.osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 523-2016-523206 ze dne 2. 5. 2016 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Znojmě dne

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
nám. Armády 1213/8
659 02 Znojmo

objednatel

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

V Třebíči dne

EKOJ L, spol. s r.o.
Bezručova 88, 674 01 Třebíč
IČ 63470925, DIČ CZ63470925
tel./fax: 568 846238 / 567 846 249

zhotovitel

jednatel

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	56			31.8.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4			
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1180			30.04.2019
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1			30.11.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vytyčení a stabilizace bodů na obvodu (mimo převzatých z JPÚ, včetně stabilizace hlavních lomových bodů)	100 bm	160			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0			30.4.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 3					31. 7. 2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 4					31.10.2017
	Aktualizace dokumentace dílčí části 3.1.3. - po dodatku č. 5					31.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1180			31.3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1162			30.9.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						31.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1180			30.11.2018
3.2.1.1.	Podrobné polohopisné zaměření zájmového území a podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ	ha	600			30.11.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1180			30.4.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						30.4.2019
3.3	Mapové dílo	ha	1180	300		do 2 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	800	300		
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						31.12.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 3
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	3
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	3
Celková cena bez DPH v Kč	3 673 100 Kč
DPH 21% v Kč	771 351 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 444 451 Kč

Ve Znojmě dne 17. 9. 2018

V Třebíči dne 17. 9. 2018

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Znojmo
Armády 1213/8
669 02 Znojmo

RNDr. Dagmar Benešová

vedoucí pobočky

Za zhotovitele:

EKOLOG, spol. s r.o.
Bezručova 88, 674 01 Třebíč
IČ 63470885, DIČ CZ63470885
tel./fax: 567 843233, 777 848 288

jednatelé