

Číslo objednatele: 59-2016-571101/3

Číslo zhotovitele: 709 2016

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Gručovice

Dodatek č. 3 ke smlouvě

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost "KoPÚ Gručovice"
Zhotovitel - vedoucí společník č. 1	Ing. Ivo Čevora
Sídlo:	Slovenská 35, 747 06 Opava
Provozovna:	Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava
Zastoupen:	Ing. Ivo Čevorou, majitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	2ma3a4k
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	15439909
DIČ:	CZ5410310543
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

Zhotovitel:	Společnost "KoPÚ Gručovice"
Zhotovitel - společník č. 2	Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.
Sídlo:	Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
Zastoupen:	Ing. Věrou Hromkovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	m7jnxqi
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	48289761
DIČ:	CZ48289761
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

Zhotovitel:	Společnost "KoPÚ Gručovice"
Zhotovitel - společník č. 3	SHB, akciová společnost
Sídlo:	Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Zastoupen:	Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ivo Čevora
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	v8ff9yx
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	25324365
DIČ:	CZ25324365
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Komplexní pozemkové úpravy Gručovice“ na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů:

Článek I. Předmět dodatku č.3

1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav Gručovice** je upřesnění měrných jednotek a cen u etap činností:

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – na 38 MJ (navýšení o 13 MJ).

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - na 2 MJ (snížení o 4 MJ).

Výše uvedené úpravy jsou promítnuty do výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

1.2. V souvislosti s uvedenými změnami dochází k úpravě Čl. VI - cena za provedení díla
Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	411 970,00,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	396 550,00,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	63 400,00,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	97 500,00,- Kč
Celková cena díla bez DPH	969 420,00,- Kč
DPH 21%	203 578,20,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1172 998,20,- Kč

1.3. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě od dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovení vyplývající z zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových odstavcích č. 10.10 a 10.11:

10.10. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen

zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

1.4. Důvod k uzavření dodatku:

1.4.1. (k bodu 1.1. - 1.2.):

V rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Gručovice stanovil objednatel rozsah prací dle předpokládaného obvodu KoPÚ. Na základě jednání při zpracování návrhu plánu společných zařízení se zástupci obce, členy sboru zástupců a hospodařícími zemědělci byl upřesněn rozsah návrhu plánu společných zařízení a tím i potřebný počet měrných jednotek.

1.4.2. (k bodu 1.3.):

Potřeba úpravy s ohledem na ustanovení vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

1.5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 zůstávají beze změn.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.2. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 09.10.2018

V Opavě dne 04.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Ivo Čevora
Vedoucí společník Společnosti "KoPÚ
Gručovice"

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Gručovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	500	2 500	8.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	900	7 200	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	285	300	85 500	8.2.2017
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	33	800	26 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	120	900	108 000	8.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	900	4 500	8.5.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	318	350	111 300	8.8.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	317	210	66 570	8.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					411 970	8.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	317	800	253 600	15.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	500	10 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	38	400	15 200	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	400	800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	317	350	110 950	8.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					396 550	
3.3	Mapové dílo	ha	317	200	63 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					63 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	650	97500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					97500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		411 970,00
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		396 550,00

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	63 400,00	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	97 500,00	
Celková cena bez DPH v Kč	969 420,00	
DPH 21% v Kč	203 578,20	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 172 998,20	

V Ostravě dne 09.10.2018

V Opavě dne 04.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....

Ing. Ivo Čevora

vedoucí společník Společnosti "KoPÚ Gručovice"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.