

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 1-2016-529101) uzavřené dne 6. 1. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“).

### mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 355 311 717  
e-mail: karlovarsky.kraj (at) spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt  
vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: XXXXXXX

E-mail: cheb.pk (at) spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.

sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený: XXXXXXX, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXX, jednatel  
XXXXXXX, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXX

Tel.: XXXXXXX, XXXXXXX

E-mail: XXXXXXX

ID DS: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

IČ: 405 27 514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ  
a vytýčení pozemků: XXXXXXX

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází k opravě tiskové chyby specifikované v článku I. Dodatku č. 4.

### Čl. I

V důsledku opravy tiskové chyby se Příloha ke Smlouvě o dílo mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				408 675	30. 11. 2018

Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				408 675	<b>30. 11. 2019</b>

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

### Čl. 2.

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 25.10.2018

V Plzni dne 16. 10. 2018

.....  
za objednatele:  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele:  
XXXXXXX, jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.