

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pověření:	Ing. František Šebesta KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice SPU 321972/2016 ze dne 27. června 2016
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Šebesta, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice
Adresa:	Vodňanská 329, 383 01 Prachatice
Telefon:	+420 724 322 338
E-mail :	f.sebesta@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení firem GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o. a Ing. Josef Honz
Účastník sdružení 1 (reprezentant)	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
Sídlo:	Budovcova 2530, 397 01 Písek
Zastoupen:	Ing. Janem Plavcem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Plavec, Petr Michalec
Telefon:
E-mail :	info@gkpipek.cz
ID DS:	u2u8efa
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	7300002050/8040
IČO:	26042452
DIČ:	CZ26042452
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853
Účastník sdružení 2 (člen sdružení)	Ing. Josef Honz
Sídlo:	Zahorčice 2, 387 42 Lnáře
v technických záležitostech oprávněn jednat:
IČO:	48223981
DIČ:	CZ7312190138
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Není zapsán v obchodním rejstříku.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 1664-2016-505205 ve znění dodatku č. 1 níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na dosažení cílů pozemkových úprav je nutno rozšířit rozsah zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 19 MJ a současně dojde ke snížení rozsahu šetření hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav o 11 MJ. Předmětná smlouva o dílo pamatovala na možnost rozšíření rozsahu díla a stanovila v článku I. opční právo.

Článek číslo VI. bod 6.1. nově zní

Článek VI. Cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a dodatků ke smlouvě č. 1 a č. 2. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 254 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 052 900 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	606 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	176 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	4 089 300 Kč
DPH 21%	858 753 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 948 053 Kč

Článek číslo X. se doplňuje o bod 10.10., který zní

Článek X. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek číslo XII. nově zní

Článek XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
12.2. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
12.3. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
12.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

12.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

V Prachaticích 9.11.2018

V Písku 9.11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Šebesta
Vedoucí Pobočky Prachatice
Státní pozemkový úřad

Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická
kancelář s.r.o.

Příloha:

1. Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností – dodatek č. 2

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1664-2016-505205- KoPÚ Včelná pod Boubínem - dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	500	10 500	31.5.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 500	30 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	283	1 150	325 450	30.11.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	250	1 500	375 000	30.11.2018
	Zaměření komunikací v lesních komplexech	100 bm	255	1 200	306 000	30.11.2018
	Zaměření stávající oplocení obory Boubín	100 bm	55	1 200	66 000	30.11.2018
	Zaměření vodních toků v lesních komplexech	100bm	50	1 500	75 000	30.11.2018
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	176	3 000	528 000	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	74	2 800	207 200	30.11.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	533	150	79 950	31.1.2019
	Rozbor současného stavu v lesních komplexech	ha	1360	50	68 000	31.1.2019
	Vodohospodářská studie	ha	533	200	106 600	30.6.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ks	109	700	76 300	28.02.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 254 000,00	28.02.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	535	500	267 500	31.3.2019
	Vypracování plánu společných zařízení v lesních komplexech	ha	1360	50	68 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	6 000	30 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	500	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	533	800	426 400	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech	ha	1360	100	136 000	31.10.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	50 000	100 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 052 900	
3.3	Mapové dílo	ha	1895	320	606 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					606 400,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	440	176000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					176 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 254 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 052 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	606 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	176 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 089 300 Kč
DPH 21% v Kč	858 753 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 948 053 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. František Šebesta
 vedoucí Pobočky Prachatice
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Jan Plavec – reprezentant sdružení
 jednatel GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.