

Dodatek č. 7 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kašava ze dne 17.2.2015
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Zarání 88, 760 41 Zlín

Sídlo: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov

Fakturační adresa: Ing. Mladou Augustinovou,
ředitelkou krajského pozemkového úřadu
01312774

Zastoupený: CZ01312774 - není plátcem DPH
z49per3

IČ: Česká národní banka
DIČ: 19 – 3723001/0710

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Realizující pobočka: Pobočka Zlín
Sídlo pobočky: Zarání 88, 760 41 Zlín
V tech. záležitostech je oprávněn jednat: Ing. arch. Jana Němcová
Telefon / e-mail: +420 725 918 061 / j.nemcova1@spucr.cz
dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r. o.
Sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem
společnosti

IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514
ID DS: S857625
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 720092329/0800
Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Martin Vondráček
Telefon / e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V tech. záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon / e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zpracování návrhu KoPÚ

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
výkonu zeměměřických činností v rámci

zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků
dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 17.2.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Kašava (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu zpracování díla byl upřesněn rozsah díla dle skutečně provedených služeb s tím, že u některých dílčích fakturačních celků vznikly méněpráce. Tyto méněpráce jsou odůvodněny zejména požadavky sboru zástupců vlastníků a požadavky regionální dokumentační komise pro Jihomoravský a Zlínský kraj. Rozsah méněprací sdělil zhotovitel přípisem ze dne 24. 9. 2018.
3. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
4. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě obsahu textu smlouvy a na upřesnění rozsahu díla dle jednotlivých dílčích fakturačních celků tak, jak jsou uvedeny v bodu I. a současně v příloze tohoto dodatku – Položkovém výkazu činností – KoPÚ v k.ú. Kašava.

I.

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Kašava, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
Počet MJ: 58 (původně 150)
 - 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
Počet MJ: 1 (původně 45)
 - 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Počet MJ: 58 (původně 140)
 - 3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
Počet MJ: 21 (původně 60)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| 1. | Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílní části 3.1.1 – 3.1.6.) bez DPH | 1 157 700 Kč |
| 2. | Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílní části 3.2.1 – 3.2.3.) bez DPH | 614 300 Kč |
| 3. | Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 146 300 Kč |
| 4. | Vytýčení pozemků dle zapsané DKM | 90 000 Kč |
| Celková cena bez DPH | | 2 008 300 Kč |
| DPH 21 % | | 421 743 Kč |

Celková cena díla včetně DPH**2 430 043 Kč**

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jim odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku 10. Ochrana informací Státního pozemkového úřadu se doplňuje o nový bod 10. 9., který zní:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 17.2.2015 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 15. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

GEOREAL spol. s r. o.
Martin Vondráček
jednatel

Příloha: 1. Položkový výkaz činností - KoPÚ Kašava

Příloha ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Kašava, dodatek č. 7

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 74 | 400 | 29 600 | 30.6.2015 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 20 | 1 000 | 20 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech | ha | 418 | 950 | 397 100 | 30.11.2015 |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu | ha | 418 | 150 | 62 700 | 30.11.2015 |
| | Vodohospodářská studie | ks | 1 | 30 000 | 30 000 | 30.11.2015 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 460 | 1 050 | 483 000 | 31.8.2016 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona | 100 bm | 44 | 700 | 30 800 | 31.8.2016 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 418 | 250 | 104 500 | 28.2.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 1 157 700 | 28.2.2017 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 403 | 400 | 164 000 | 31.10.2018 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 58 | 160 | 9 280 | 31.10.2018 |
| | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření | ha | 1 | 220 | 220 | |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 90 | 500 | 45 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 58 | 250 | 14 500 | |
| 3.2.1.4. | Potřebné podélné a příčné profily vodohosp. staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 21 | 300 | 6 300 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 403 | 900 | 369 000 | 30.5.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 3 | 2 000 | 6 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 614 300 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 404 | 350 | 146 300 | do 3 měsíců od výzvy zadavatele |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 146 300 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 300 | 90 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 90 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | |
|---|---------------------|--|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 1 157 700 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 614 300 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 146 300 Kč | |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 90 000 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | 2 008 300 Kč | |
| DPH 21% v Kč | 421 743 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 2 430 043 Kč | |

Ve Zlíně dne 11.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

.....
GEOREAL spol. s r. o.
Martin Vondráček
jednatel