

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 1. 2017, číslo smlouvy objednatele
18-2017-544202

na zpracování veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí
přídělů v k.ú. Petrušov“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Sídlo:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Zastoupen:	Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí Pobočky Svitavy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Haviger
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy
Telefon:	+420 725 189 452
E-mail :	m.simek1@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEODÉZIE CINDR s.r.o.
Sídlo:	Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová
Zastoupen:	Ing.Miloslavem Cindrem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Miloslav Cindr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Miloslav Cindr, Ing.Jaroslav Tměj
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	3c6hwcb
Bankovní spojení:	GEMB a.s., Česká Třebová
Číslo účtu:	214590325 / 0600
IČO:	02967723
DIČ:	CZ 02967723
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	3c6hwcb
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	KS v H.Králové, oddíl C, vložka 33583
	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

ČI. I.

PŘEDMĚT DODATKU č.4

Předmětem dodatku č. 4 je změna počtu MJ v položkovém výkazu činností u dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.

Zdůvodnění změn:

Na základě žádosti zhotovitele GEODÉZIE CINDR s.r.o. o rozšíření měrných jednotek a jejího kladného posouzení objednatelem se objednatel a zhotovitel dohodli na změně počtu MJ takto:

Dílčí část 3.5.i.a) - změna počtu MJ z původních 8 MJ na 13 MJ.

Důvodem změny počtu MJ 3.5.i.a) je potřeba rozšíření rozsahu výškopisného zaměření, která vyplynula z jednání sboru zástupců ze dne 8.2.2018, kde byl vznesen požadavek na projekt vodní nádrže VN 3 a prodloužení polní cesty VC3-R.

ČI. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 9.1.2017, který nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Svitavách dne: 29.11.2018

V České Třebové dne: 29. 11.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek

.....
Ing. Miloslav Cindr, jednatel

Vedoucí Pobočky Svitavy

Vedoucí společnosti