

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 - Dodatek č. 5 - KoPÚ Srbská Kamenice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	750	14 250	30.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1155	630	727 650	30.5.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	1 030	278 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby	100 bm	2	1 030	2 060	29.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	158	1 450	229 100	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby	100 bm	8	1 450	11 600	27.4.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	2 000	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	1155	520	600 600	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1155	430	496 650	15.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 367 510	29.3.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1155	440	508 200	29.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	200	500	100 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	500	29 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	500	75 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1155	525	606 375	28.2.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 348 575	
3.3.	Mapové dílo	ha	1155	550	635 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					635 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	617	500	308 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					308 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 367 510 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 348 575 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	635 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	308 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 659 835 Kč
DPH 21% v Kč	978 565 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 638 400 Kč

V Teplicích dne 19. 12. 2018

V Praze dne 20. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Vlha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Zbyněk Řezník
Statutární orgán zhotovitele
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.