

Číslo smlouvy objednatele: 219-2013-505203/4
Číslo smlouvy zhotovitele: 3/2013

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach

uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Vladislavem Paxou vedoucím Pobočky Jindřichův Hradec
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jarmila Křížová
Adresa:	Pravdova 837/II 377 01 Jindřichův Hradec
Tel.:	XXXXX
E-mail:	j.krizova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel č. 1:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Adresa:	Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank
Číslo účtu:	527999901/5500
IČ/DIČ:	290 99 323 / CZ29099323
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	qzhp5bf
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 24674	

Zhotovitel č. 2	Ing. Helena Krausová
Adresa:	XXXXX, Plzeň, PSČ 301 00
IČ/DIČ:	722 74 433 XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail:	XXXXX

Reprezentant sdružení:	Pozemkové úpravy K+V s.r.o.
Adresa:	Plachého 1558/40, Plzeň, PSČ 301 00
Zastoupený:	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
dále jen „zhotovitel“.	

I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10.7.2013 smlouvu o dílo č. 219-2013-505203, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rapšach“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“). Ke Smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 ze dne 30.5.2016, dodatek č.2 ze dne 24.1.2017 a dodatek č. 3 ze dne 9.11.2017.

ČI. II

1. Článek X. Smlouvy se doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 10.13.:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

ČI. III

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č.4 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
SPÚ

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel reprezentanta sdružení