

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - KoPÚ v k. ú. Vražkov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	800	13 600	03.07.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	2 500	2 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	695	950	660 250	03.07.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 200	24 000	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	259	2 500	647 500	03.07.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 500	0	03.07.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	715	650	464 750	03.07.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	715	600	429 000	30.07.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 241 600	30.07.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	715	800	572 000	30.06.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	1 200	22 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	180	1 100	198 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	20 000	120 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	715	1 200	858 000	03.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 810 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	715	500	357 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					357 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	1 800	540 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					540 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						2 241 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						1 810 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						357 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč						540 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						4 949 900 Kč
DPH 21% v Kč						1 039 479 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

5 989 379 Kč

V Teplicích dne 21.03.2019

V Brně dne 21.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

jednatel