

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Nedaříž

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	5 000	31.1.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	91	1 200	109 200	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	19	1 300	24 700	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	1 500	120 000	30.9.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	25	1 500	37 500	30.9.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 000	10 000	30.9.2016
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	110	250	27 500	30.9.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	110	300	33 000	30.9.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					381 900	30.9.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	110	400	44 000	31.1.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	4	1 500	6 000	31.1.2017
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	2	3 000	6 000	31.1.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	700	35 000	31.1.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	170	8 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	400	1 200	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	110	600	66 000	30.9.2017
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					178 700	30.10.2017
3.3	Mapové dílo	ha	110	275	30 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					30 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	40	900	36 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					36 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	381 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	178 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	30 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	36 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	626 850 Kč
DPH 21% v Kč	131 639 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	758 489 Kč

V Semilech dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky

Ing. Aleš Černý, jednatel