

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Vesec pod Kozákovem

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU | ha | 1 | 5 000 | 5 000 | 31.12.2015 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 30 | 2 000 | 60 000 | 31.12.2015 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 40 | 2 000 | 80 000 | 31.12.2015 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 265 | 500 | 132 500 | 31.3.2016 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.4.) bez DPH v Kč | | | | | 277 500 | 31.3.2016 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Aktualizace plánu společných zařízení | | | 66 000 | 66 000 | 31.1.2017 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 265 | 900 | 238 500 | 31.1.2017 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 2 | 5 000 | 10 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 314 500 | 31.3.2017 |
| 3.3 | Mapové dílo | ks | 2 | 53 000 | 106 000 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 106 000 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 80 | 1 000 | 80 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 80 000 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.2.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 277 500 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 314 500 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 106 000 Kč | |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 80 000 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 778 000 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 163 380 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 941 380 Kč | |

V Semilech dne 15.5.2015

V Semilech dne 15.5.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Fejtek, vedoucí pobočky

Ing. Zbyněk Pilař, jednatel