

## DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 4-2016-529101 ze dne 6. 1. 2016, uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“)

### mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského  
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka KPÚ pro  
Karlovarský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary  
tel.: +420 355 311 717  
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz  
Ing. Vratislav Vaigel, vedoucí Pobočky Cheb  
vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: cheb.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová  
inženýrská kancelář**

sídlo: xxxxxxxxxxxx, 360 01 Kolová  
zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: qsbny8f  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 11393807  
DIČ: xxxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Ing. Václav Kellner  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu  
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

### dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením článku XII. bodu 12.3. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku 1. tohoto Dodatku.

## Čl. 1 Vymezení rozsahu změn

### 1) Změna termínu ukončení návrhových prací dílčí části návrhových prací:

Ke změně dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dochází na základě žádosti zhotovitele, která je odůvodněna tím, že v současné době není splněna podmínka § 11 odst. 4 zákona „Pozemkový úřad rozhodne o schválení návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň 60 % výměry pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho podílu na celkové výměře pozemků“.

**Příloha č. 1** Smlouvy se mění následovně:

*Původní znění:*

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	190	270	51 300,-	30.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0			
3.2.1.2.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 3m	sonda	0			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3;	ha	5	900	4 500,-	<b>30.10.2018</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	35	500	17 500,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	190.	250	47 500,-	30.4.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	<b>4 000</b>	<b>8 000,-</b>	<b>do 1 měsíce od výzvy zadavatele</b>
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					128 800,-	31.8.2019

Nové znění:

3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	190	270	51 300,-	30.10.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0			
3.2.1.2.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 3m	sonda	0			
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3;	ha	5	900	4 500,-	<b>30.10.2018</b>
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	35	500	17 500,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	0			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	190.	250	47 500,-	30.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	<b>4 000</b>	<b>8 000,-</b>	<b>do 1 měsíce od výzvy zadavatele</b>
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					128 800,-	30.11.2019

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 3 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní údaje Přílohy č. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají beze změny.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 3 zůstávají beze změny.

## Čl. 2.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne: 29. 4. 2019

V Kolové dne: 29. 4. 2019

.....  
za objednavatele  
Ing. Šárka Václavíková  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Karlovarský kraj

.....  
za zhotovitele  
Václav Kellner - zeměměřičská projektová  
inženýrská kancelář