

DODATEK č. 9

ke smlouvě o dílo č. 9/2015/504203

uzavřený
podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Fischer, Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.: +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Ing. Václav Kellner – zeměměřická projektová inženýrská kancelář**
sídlo: xxxxxx 360 01 Kolová
zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: qsbny8f
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 11393807
DIČ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -----

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **xxxxxx**Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **xxxxxx**

dále jen „zhotovitel“.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dodatek č. 9 se uzavírá ke smlouvě o dílo č. 9/2015/504203 ze dne 24. 07. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Suchý Kámen**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky

kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.

- 1.2 Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Suchý Kámen**“.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmět dodatku mění a upravuje:

Část 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM, v dílčí části 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM podle skutečného počtu zpracovaných měrných jednotek podle podané žádosti o vytyčení vlastnických hranic po KoPÚ takto :

Méněpráce : počet MJ dle dodatku č. 6 smlouvy je 29 (MJ = 100 bm), podle skutečnosti 17, finanční rozdíl představuje 12 MJ á 1500,- Kč.

Cena za méněpráce : $-12 \times 1500 = -18\,000$ Kč

Cena za skutečné provedení práce : $17 \times 1500 = 25\,500$ Kč

Počet skutečně zpracovaných měrných jednotek je uveden v příloze č.1, která je nedílnou součástí Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 9/2015/504203.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy a předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.3 Dodatek č. 9 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Plzni dne: 24. 05. 2019

V Kolové dne: 20. 05. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....

Ing. Václav Kellner

Příl./SoD č.1 - Výkaz činností ke stanovení nabídkové ceny – Suchý Kámen

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 000	1000	31.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	26	1 100	28 600	31.3.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	446	600	267 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	472	100	47 200	31.5.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	78	2 200	171600	30.11.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice		2	5 000	10 000	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	442	300	132 600	30.11.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	472	100	47 200	31.5.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					705 800	31.5.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	19	2 500	47 500	31.10.2017
	Vícepráce: Vypracování plánu společných zařízení		2		5 000	
	Skutečně provedené práce Vypracování plánu společných zařízení		21		52 500	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	1500	4500	31.10.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	19	2 500	47 500	31.3.2018
	Vícepráce: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona		2		5 000	
	Skutečně provedené práce: Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona		21		52 500	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						115 500	29.6.2018
3.III	Mapové dílo	ha	472	300	141 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						141 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	1 500	43 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
	Měněpráce - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.		-12	1 500	-18 000		
	Skutečně provedené práce - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.		17	1 500	25 500		
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						25 500	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						705 800 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						115 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						141 600 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						25 500 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč						988 400 Kč	
DPH 21% v Kč						207 564 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 195 964 Kč	

V Plzni dne: 24. 05. 2019

V Kolové dne
20.05. 2019**Za objednatele:****Za zhotovitele:**.....
Ing. Jiří Papežředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad.....
Ing. Václav Kellner