

Příloha k Dodatku č.10, KoPÚ Ruda u Velkého Meziříčí

Ucelená část/díleční část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1.1. Analýza a studie odtokových poměrů	ks	1	75 000	75 000	30. 05. 2014
1.1.2. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 040	100	104 000	30. 11. 2014
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	35	700	24 500	30. 08. 2014
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	15	1 500	22 500	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	697	510	355 470	30. 08. 2014
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	4	700	2 800	30. 08. 2014
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	298	700	208 600	30. 08. 2014
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	130	1 000	130 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	210	50	10 500	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	800	1 600	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30. 01. 2015
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	65	1 000	65 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	62	50	3 100	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	90	900	81 000	30. 06. 2015
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	24	50	1 200	30. 06. 2015
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	999	150	149 850	30. 12. 2015
Přípravné práce celkem (1.1.1.-1.7.) bez DPH					1 235 120

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	999	300	299 700	31.03.2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	66	500	33 000	31.03.2017
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	10	1 000	10 000	31.03.2017
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100 bm	130	350	45 500	31.03.2017
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100 bm	37	600	22 200	31.03.2017
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1006	450	452 700	28.02.2019
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3+1	3 500	14 000	do 1 měsíce od výzvy objed.
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						877 100
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	150	300	45 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	500	60	30 000	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	1006	300	301 800	3
3.3.	Vyhotovení dokumentace na změnu obvodu KoPÚ a katastrální hranice	100m	3	6 000	18 000	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						394 800

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.1.-1.7.) bez DPH	1 235 120 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	877 100 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	394 800 Kč
Celková cena bez DPH	2 507 020 Kč
DPH 21 %	526 474 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 033 494 Kč

Ve Žďáře nad Sázavou dne
Za objednatele:

V Plzni dne
Za zhotovitele:

.....
ing. Petr Pejchal
vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

.....
Martin Vondráček
jednatel společnosti GEOREAL spol. s r. o.