

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Boječnice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	5			30. 4. 2020
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	370			31. 7. 2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	7			
	Vektorizace vlastnické mapy 6), 9)	ha	0			31.7.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	13			30. 4. 2021
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	140			30. 4. 2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	63			30. 4.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	4			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377			31. 1.2022
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0			
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377			31. 1.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						nejde
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377			30. 1. 2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	377			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	1			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	371			31. 8. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3.6.	Mapové dílo	ha	377			do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	
DPH 21% v Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	

V dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Bc. Olga Chvátalová

Jméno, příjmení

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Vedoucí Pobočky Tachov

Položkový výkaz činností:

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

$C3 + C4 = A + B$

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky